

Schema opbouw/afbouw Kamponghal XXL 2025-2026

Alle teams van de jeugd en van de senioren die deze winter gaan zaalhockeyen helpen met het op/afbouwen van de Kamponghal XXL.

Ieder jaar is het een grote puzzel om alle krachten samen te brengen op het juiste tijdstip. Daar de werkzaamheden niet op alle bouwdagen gelijk zijn en wij toch proberen de aanpakkers van één team op dezelfde dag te laten komen is het aantal aanpakkers per team wat variërend. Kijk dus goed in onderstaand schema op welke opbouw en/of afbouwdag **hoeveel aanpakkers je team dient te leveren**.

Het Bouwteam onder leiding van Bob Kaptein coördineert de werkzaamheden en zijn de hele week vol enthousiasme aanwezig.

Mocht een aanpakker van jouw team (zelfs op het laatste moment) niet kunnen, **REGEL ZELF EEN VERVANGER**, bijvoorbeeld een andere ouder of speler, of probeer te ruilen met een van de andere teams. LET OP: Jouw team blijft verantwoordelijk voor jullie ingeroosterde dagdeel. Zonder aanpakker ook geen zaalhockey voor je team!

Aanpakkers, graag ruim voor aanvang 'dienst' melden op **veld 4**. Wij zorgen in de avondshift voor wat te eten en te drinken.

Neem (werk)handschoenen en enthousiasme mee en graag geen schoenen met hakken aantrekken.

Wil je een extra uurtje(s) helpen. Laat het ons weten en mail naar zaal@kamponghockey.nl

Alvast dank voor jullie hulp en veel zaalplezier!

Kampong Team Zaal

Schema opbouw Kamponghal XXL
Opbouwrooster 17 t/m 22 november 2025

Let op: bij sommige teams worden er 2 of 10 aanpakkers per team gevraagd, deze staan vetgedrukt

Dag	Datum	Dagdeel	Taken	Zaalteams en aantal aanpakkers
Maandag	17 nov 2025	18.00-22.00	Veld en omgeving voorbereiden	Senioren: D3 & D15 (10 per team) H8 (10 per team) H1, D1, D5, D17, D22, DO25-4, DO25-9, Trim1, Trim2, Trim3 (2 per team)
Dinsdag	18 nov 2025	18.00-22.00	hal bouwen	Junioren: JO14-1 t/m JO14-6 (1 per team) MO12-1 t/m MO12-6 (1 per team) JO12-1 t/m JO12-2 (1 per team) MO11-1 t/m MO11-4 (1 per team) JO11-1 t/m JO11-4 (1 per team) JO9-1 t/m JO9-2 (1 per team) Senioren: D6, D7, D13, D11, DO30-8 (10 per team) H13, HO25-1, HO30-2 (2 per team)
Woensdag	19 nov 2025	18.00-22.00	Vloeren leggen hal Zwarte paden leggen	Junioren: MO14-1 t/m MO14-7 (1 per team) Senioren: D25, DO25-6 (10 per team) D2, D16 (2 per team)
Donderdag	20 nov 2025	18.00-22.00	Vloer leggen hal Afwerking	MO16-7 t/m MO16-12 (1 per team) JO16-1 t/m JO16-6 (1 per team) MO14-8 t/m MO14-11 (1 per team) MO10-1 t/m MO10-8 (1 per team) JO10-1 t/m JO10-4 (1 per team) MO9-1 t/m MO9-3 (1 per team)
Zaterdag	22 nov 2025	9.00-13.00	Inventaris Balken/Goals Tafels/Stoelen Electra aanleggen	MO18-1 t/m MO18-10 (1 per team) JO18-1 t/m JO18-5 (1 per team) MO16-1 t/m MO16-6 (1 per team)

Afbouwrooster 11 feb t/m 25 februari 2026

Let op: bij sommige teams worden er 2 aanpakkers per team gevraagd, deze staan vetgedrukt

Dag	Datum	Dagdeel	Taken	Zaalteams en aantal aanpakkers
Woensdag	11 feb 2026	18.00-22.00	Tape afhalen Inventaris weghalen Zwarte platen weghalen Jeu de boules in orde maken	Junioren: JO11-1 t/m JO11-4 (1 per team) MO10-6 t/m MO10-8 (1 per team) JO10-1 t/m JO10-4 (1 per team) MO9-1 t/m MO9-12 (1 per team)
Dinsdag	24 feb 2026	13.00-17.00	Hekken weg tribune Lampen eruit, Sluizen weg, Deuren weg, Buizen weg, Electra weg	Junioren: MO16-7 t/m MO16-12 (1 per team) JO16-1 t/m JO16-6 (1 per team) MO14-1 t/m MO14-8 (1 per team)
Dinsdag	24 feb 2026	18.00-22.00	Hekken weg tribune Lampen eruit, Sluizen weg, Deuren weg, Buizen weg, Electra weg Hal inpakken	Senioren: DO25-11, D10 (10 per team) Junioren: MO18-1 t/m MO18-10 (1 per team) JO18-1 t/m JO18-5 (1 per team) MO16-1 t/m MO16-4 (1 per team) MO14-9 t/m MO14-11 (1 per team) JO14-1 t/m JO14-6 (1 per team) MO12-1 t/m MO12-6 (1 per team) JO12-1 t/m JO12-2 (1 per team) MO11-1 t/m MO11-7 (1 per team) MO10-1 t/m MO10-2 (1 per team)
Woensdag	25 feb 2026	18.00-22.00	Opruimen / uitloop	Junioren: MO16-5 t/m MO16-6 (1 per team) MO10-3 t/m MO10-5 (1 per team) MO8-1 t/m MO8-10 (1 per team) JO8-1 t/m JO8-4 (1 per team)