




**REGIONALPARK  
ROSENGARTEN**

# JAHRESBERICHT 2025

## LEADER-REGIONALMANAGEMENT



Stadt Buchholz in der Nordheide, Samtgemeinde Hollenstedt,  
Gemeinde Rosengarten, Gemeinde Neu Wulmstorf,  
Teile des Hamburger Bezirks Harburg

Hier investieren die Europäische Union, das Land Niedersachsen und die Freie und Hansestadt Hamburg in die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)



EUROPÄISCHE UNION



**Niedersachsen**



**Hamburg**



# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Aufgabe und Zielsetzung .....                                                     | 2  |
| 2. Die Lokale Aktionsgruppe.....                                                     | 3  |
| 3. Rückblick Förderjahr 2025.....                                                    | 3  |
| Projekte .....                                                                       | 3  |
| Mittelkontingent .....                                                               | 4  |
| 4. Regionalmanagement und Prozess .....                                              | 5  |
| Öffentlichkeits- und Pressearbeit.....                                               | 5  |
| Beteiligung, Sichtbarkeit und Akteure.....                                           | 6  |
| Prozessmonitoring.....                                                               | 7  |
| 5. Ausblick.....                                                                     | 8  |
| Anlagen.....                                                                         | 10 |
| Umgesetzte Projekte 2024 und 2025 .....                                              | 10 |
| Aktionsplan: Abgleich Erfüllungsgrad 2023-2024 .....                                 | 17 |
| Zielerreichungsgrad der regionalen Entwicklung: Abgleich Indikatoren 2023-2024 ..... | 19 |

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Auftraggeber:</b>  | Gemeinde Rosengarten - Der Bürgermeister                 |
| <b>Auftragnehmer:</b> | Sweco GmbH (Bremen)                                      |
| <b>Bearbeitung:</b>   | Kyra Boxberger, Lena Nordhausen, Julian Brecht           |
| <b>Stand:</b>         | Dezember 2025                                            |
| <b>Anlagen:</b>       | Tabelle Zielerreichungsgrad<br>Tabelle Prozessmonitoring |

# 1. Aufgabe und Zielsetzung

Der Regionalpark Rosengarten ist ein abwechslungsreiches Naherholungsgebiet südlich von Hamburg. Die Landschaft ist geprägt vom Höhenzug der Harburger und Schwarzen Berge mit ihren steilen Anstiegen, weiten Ausblicken und tief eingeschnittenen Tälern. Heide-, Moor- und Ackerlandschaften sowie das Tal der Este komplettieren den reizvollen Landschaftsmix. Zum Regionalpark zählen die Stadt Buchholz in der Nordheide (nicht alle Ortschaften), die Samtgemeinde Hollenstedt, die Gemeinden Rosengarten und Neu Wulmstorf sowie Teile des Hamburger Bezirks Harburg.

Trotz des gut aufgestellten Natur- und Tourismusangebotes besteht für den Regionalpark Rosengarten eine wesentliche Herausforderung darin, die Region noch stärker nach außen hin sichtbar zu machen und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Gleichzeitig soll die Region für ihre Bewohner\*innen ein attraktiver Lebensstandort mit entsprechenden Angeboten bleiben.

Auf Grundlage des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) wurde die Region Regionalpark Rosengarten Ende 2022 als LEADER-Region für die Förderperiode 2023-2027 anerkannt. Mit dem Fördermittelbudget in Höhe von rd. 2,4 Millionen Euro sollen regionale Entwicklungsziele in den folgenden Handlungsfeldern verfolgt und umgesetzt werden.



Ziel ist es, gemeinsam mit engagierten Menschen, Vereinen, Verbänden und Organisationen die Region nachhaltig zu entwickeln und durch gute Ideen voranzubringen. Die Auswahl und Steuerung einzelner Projekte liegt hierbei in der Hand der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) mit beratender Unterstützung des Regionalmanagements (REM). Die Sweco GmbH wurde im Juni 2023 beauftragt, das Regionalmanagement für die LEADER-Region durchzuführen.

Vorliegender Jahresbericht gibt einen Überblick über die Tätigkeiten des Regionalmanagements und der Region im vergangenen Jahr. Der Zielerreichungsgrad der regionalen Entwicklung und die Prozessabläufe im Regionalmanagement werden in diesem Zusammenhang überprüft. Diese Form der Nachweisführung dient der Erfüllung zuwendungsrechtlicher Vorgaben und der Dokumentation und ggf. Verbesserung des Prozesses.

## 2. Die Lokale Aktionsgruppe

Die lokale Aktionsgruppe wurde 2022 im Zuge der Erstellung des regionalen Entwicklungskonzeptes gebildet und entsprechend den Handlungsfeldern besetzt. In der ersten Sitzung 2023 hat sich die LAG konstituiert und den Vorstand, besetzt durch Dirk Hirsch (Stadt Buchholz), Tobias Bergmann (Bezirk Harburg) und Cord Köster (Sparkasse Harburg-Buxtehude), einstimmig gewählt. Die Wahl wurde im Rahmen der 9. LAG-Sitzung wiederholt. Einstimmig wurde der oben benannte Vorstand wiedergewählt. Eine eigene Rechtsform wurde nicht gewählt.

Die Zusammensetzung erfolgte im Zuge der REK-Erstellung passend zu den entsprechenden Handlungsfeldern und Entwicklungszielen. Sie setzt sich aus den vier Vertretern der niedersächsischen Kommunen, einem Vertreter der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (FHH), einem Vertreter des Bezirks Harburg (FHH), einer Vertreterin des Landkreises Harburg und 18 Wirtschafts- und Sozialpartner\*innen zusammen. Das Amt für regionale Landesentwicklung (Lüneburg) (ArL) ist mit einem Vertreter beratend Teil der LAG. Ein Frauenanteil an den stimmberechtigten Mitgliedern von 30% wurde knapp erreicht (28%), ein Mitglied ist entsprechend der EU-Vorgaben unter 40 Jahre alt. Im Jahr 2025 fanden 3 Sitzungen der Lokalen Aktionsgruppe statt:

### **7. Sitzung am 26.03.2025 in Hollenstedt**

Schwerpunkt Diskussion der Wertungskriterien

1 positiver Projektbeschluss, 4 Projektvorstellungen

### **Umlaufbeschluss 2025**

1 positiver Projektbeschluss

### **8. Sitzung am 02.09.2025 in Rosengarten**

1 positiver Projektbeschluss, 4 Projektvorstellungen

### **9. Sitzung am 04.11.2025 in Harburg**

Schwerpunkt Diskussion „Ersatzneubauten“

4 positive Projektbeschlüsse, 1 Vorratsbeschluss

## 3. Rückblick Förderjahr 2025

### Projekte

Elf Projekte konnten 2025 umgesetzt werden (siehe Anlage). Für 2026 sind noch einige wenige Projekte in der Vorbereitung durch die Projektträger (z.B. gemeinsame Projekt zur Begleitinfrastruktur) und werden durch das Regionalmanagement beraten.


2025 wurden 7 neue Projekte von der LAG beschlossen und damit rd. 716.200 € LEADER-Mittel gebunden. Ergänzend wurde für 150.000 € ein Vorratsbeschluss für das gemeinsame kommunale Projekt beschlossen, um die Mittel für das Jahr 2026 zu sichern. Das Projekt soll die Begleitinfrastruktur sowie Schilder für mehr Sichtbarkeit des Regionalparks umfassen.

| Projekt                                                             | HF | LEADER-Mittel |
|---------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| <b>Sanierung &amp; Umbau des denkmalgeschützten Häuslingshauses</b> | 2  | 150.000,00 €  |
| <b>Ferienhaus &amp; Hofladen Heitmannshof</b>                       | 3  | 150.000,00 €  |
| <b>Multifunktionshaus Schützenverein</b>                            | 2  | 150.000,00 €  |
| <b>Kunstrasenplatz FC Rosengarten</b>                               | 2  | 150.000,00 €  |
| <b>Fußgängerbrücke Moiburg</b>                                      | 2  | 83.461,60 €   |
| <b>Netzwerk Diskriminierungskritischer Schulen</b>                  | 2  | 16.782,40 €   |
| <b>Nachwuchsförderung Jugendhaus Neu Wulmstorf</b>                  | 2  | 16.000,00 €   |

## Mittelkontingent

In der Summe der beschlossenen Projekte lässt sich zum Stichtag 31.12.2025 feststellen, dass das Handlungsfeld Lebensqualität und Daseinsvorsorge von den meisten Antragstellern nachgefragt wird.

Die Verteilung der Projektfördermittel zeigt, dass das Budget schon um rd. 97 % verbraucht ist (verbraucht = in LAG-Beschlüssen und Vorratsbeschlüssen gebunden). Hintergrund sind die hohen Einzelfördersummen der Projekte. Gerade im Jahr 2025 wurden vier Projekte mit 150.000 € beschlossen. Insgesamt liegt die Mittelbindung der LAG-Beschlüsse bei über 50% des Projektbudgets. Sofern alle beschlossenen Projekte auch einen Förderbescheid erhalten, wird der Meilenstein zur Halbzeit erreicht.



Im Jahr 2025 wurden erstmals die Mittel in den einzelnen Handlungsfeldern verschoben. Im Zuge des Umsetzungsfortschritts der Förderperiode hat sich gezeigt, dass das Handlungsfeld Regionale Wertschöpfung von den lokalen Akteuren stärker nachgefragt wurde als Natur-, Kulturlandschafts- und Klimaschutz. Das Handlungsfeld Digitalisierung konnte trotz verschiedener Aktivierungsansätze nicht in dem Maße gefüllt werden, wie während der Planungsphase prognostiziert. Das Handlungsfeld Lebensqualität und

Daseinsvorsorge bleibt nach wie vor das am meisten nachgefragte und auch höchstpriorisierte Handlungsfeld.

| Gesamtkontingent                           | 2.485.895,84 € | Summe aller LAG-Beschlüsse | Verfügbares Budget im HF |     |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----|
| Budget Umsetzung von Vorhaben              | 1.864.421,88 € | 1.806.465,58 €             | 57.956,30 €              | 3%  |
| Natur-, Kulturlandschafts- und Klimaschutz | 251.696,95 €   | 222.420,81 €               | 29.276,14 €              | 12% |
| Lebensqualität und Daseinsvorsorge         | 1.064.584,89 € | 1.058.300,00 €             | 6.284,90 €               | 1%  |
| Regionale Wertschöpfung                    | 492.207,38 €   | 486.677,13 €               | 5.530,25 €               | 1%  |
| Digitalisierung und Datennutzung           | 55.932,66 €    | 39.067,64 €                | 16.865,02 €              | 30% |

\*beinhaltet den Vorratsbeschluss für das kommunale gemeinsame Projekt.

Für die folgenden Jahre stehen der Region nur noch 57.956,30 € Budget zur Verfügung. Im Rahmen der 9. LAG-Sitzung entschloss sich die lokale Aktionsgruppe für die übrigbleibenden Mittel eine Kleinstprojektförderung festzulegen. Ab dem Jahr 2026 werden Projekte mit mind. 10.000 € und max. 12.000 € Fördermitteln gefördert. Der Fördersatz bleibt unverändert.

## 4. Regionalmanagement und Prozess

### Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Mit Arbeitsbeginn des externen Regionalmanagements wurde im Sommer 2023 die Seite [www.regionalpark-rosengarten.de](http://www.regionalpark-rosengarten.de) überarbeitet und insbesondere im Themenfeld LEADER ergänzt. Sukzessive sollen dort die umgesetzten Projekte gezeigt werden. Ebenfalls wurden eine Broschüre, die die wesentlichen Inhalte des REKs abbildet, Förderblätter der einzelnen Handlungsfelder und ein Flyer der Bürger\*innen über LEADER informieren und anregen soll Projekte zu entwickeln, erstellt.

Im Jahr 2025 wurde sich dafür entschieden die Internetseite des Regionalparks Rosengarten komplett zu überarbeiten. Anfang 2026 soll die neue Internetseite gelauncht werden.

### Eröffnungsfeier NEZ

Am 20.03.2025 wurde die Einweihung des Natur-Erlebnis-Zentrums (NEZ) im Wildpark Schwarze Berge gefeiert. Das Regionalmanagement freute sich über die Einladung und begutachtet zusammen mit weiteren Akteur\*innen der Region das NEZ als erstes umgesetztes Startprojekt der LEADER-Region.





Eröffnung des Natur-Erlebnis-Zentrums am 20.03.2025  
(Bild: Sweco GmbH)

Die Pressearbeit soll im Jahr 2026 verstärkt wieder aufgenommen werden.

## Beteiligung, Sichtbarkeit und Akteure

### AG Nutzergruppen

Die Evaluierung der zahlreichen Freizeitrouten im Regionalpark Rosengarten war eines der Startprojekte der regionalen Entwicklung. Im Zuge der an ein Fachbüro beauftragten Freizeitroutevaluierung wurden Vertreter\*innen der verschiedenen Nutzergruppen (Wandern und Walken, Reiten, Radfahren und Mountainbike) sowie verschiedener weiterer Belange (Nutzung, Teilhabe, Natur usw.). Zu einem ersten Workshop AG Nutzergruppen nach Neu Wulmstorf eingeladen (24.10.2024). Die Ergebnisse wurden durch weitere Experteninterviews vertieft und im Jahr 2025 (am 25.02.25) vorgestellt.

Resultierend aus den Ergebnissen entstand der Wunsch der kommunalen Partner ein weiteres gemeinsames Projekt im Regionalpark umzusetzen. Die Idee besteht darin Begleitinfrastruktur zu erneuern und bedarfsgerecht zu entwickeln. Diese sollen durch eine einheitliche Gestaltung für mehr Sichtbarkeit im Regionalpark Rosengarten sorgen und die Aufenthaltsqualität / Erholungsmöglichkeiten im Regionalpark verbessern.

Um eine geeignete Auswahl der Standorte für die Begleitinfrastruktur zu treffen, lud das Regionalmanagement am 30.09.2025 zum Workshop zur Begleitinfrastruktur ein. Im Rahmen des Workshops, dessen Teilnehmer sich aus Vertreter\*innen der verschiedenen

Nutzergruppen sowie der Kommunen und dem Landkreis zusammensetzt, wurde entschieden dieses Format als „Runder Tisch Nutzergruppen“ zu verstetigen und in regelmäßigen Abständen Treffen darüber stattfinden zu lassen. Ein weiteres Treffen ist bereits für Frühjahr 2026 in Planung.

### Neues Logo für den Regionalpark

Gemeinsam entschlossen sich die kommunalen Partner im Rahmen der Neuauflage der Webseite ein neues Logo zu entwickeln. Dieses soll nun künftig in der Region sichtbar gemacht werden und bei jeglichen Projekten, die in Verbindung mit dem Regionalpark Rosengarten stehen, verwendet werden.



### Ehrenamt

Als weiteres Themenfeld für das Jahr 2026 wurde das Ehrenamt identifiziert. Es soll eruiert werden, welcher Unterstützungsbedarf bei den Vereinen in der Region besteht. Dafür sollen im ersten Schritt Interviews durchgeführt werden und im Anschluss eine Online-Umfrage durchgeführt werden.

### Prozessmonitoring

Für das Prozessmonitoring wurden ebenfalls Zielgrößen festgelegt (REK: Aktionsplan, S. 87). Die Zielgrößen wurden 2025 erreicht (siehe Anlage). Das REM selbst nimmt regelmäßig an Seminaren; Fortbildungen und Netzwerktreffen (nachfolgende Übersichten) teil.

| DATUM      | FORTBILDUNG                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.02.2025 | BULEplus Werkstattgespräch: „Engagement ländlicher Raum“                                                              |
| 19.03.2025 | Gemeinsam vor Ort                                                                                                     |
| 02.04.2025 | DVS LEADER Engagement und Ehrenamt                                                                                    |
| 09.04.2025 | LEADER meets Klimaschutz                                                                                              |
| 13.05.2025 | Praxiswerkstatt: Leerstand gestalten - Baurecht in ländlichen Räumen                                                  |
| 19.08.2025 | ASG Online-Praxiswerkstatt: Leerstand gestalten für lebendige Orte - Baukultur in ländlichen Räumen und Graue Energie |
| 04.09.2025 | Gemeinwohlökonomie                                                                                                    |
| 28.10.2025 | BULEplus Werkstattgespräch: „Mobil bleiben. Altersmobilität in ländlichen Räumen“                                     |



|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>26.-28.11.2025</b> | Zukunftswerkstatt: Einfache Sprache in der Öffentlichkeitsarbeit, Zukunft von LEADER ab 2028 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Außerdem nahm das REM in 2025 an den verschiedenen LEADER-Veranstaltungen in Niedersachsen teil. Im Folgenden eine Auflistung der Termine:

| <b>DATUM</b>            | <b>VERANSTALTUNG</b>                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>24.03.2025</b>       | LEADER Arbeitsgremium Hannover                            |
| <b>25.03.2025</b>       | Erfahrungsaustausch LEADER ArL Lüneburg                   |
| <b>13. – 15.05.2025</b> | DVS Bundesweites LEADER Treffen Chemnitz                  |
| <b>18.08.2025</b>       | Regionalmanager*innen Treffen Niedersachsen Barsinghausen |
| <b>29.09.2025</b>       | LEADER Arbeitsgremium Hannover                            |
| <b>12.11.2025</b>       | LEADER-Forum in Lönningen                                 |
| <b>13.11.2025</b>       | Tag der Landentwicklung, Lönningen                        |
| <b>20.11.2025</b>       | Erfahrungsaustausch LEADER ArL Lüneburg                   |

## 5. Ausblick

Inhaltlich soll im Jahr 2026 die Förderung der Kleinstprojekte im Vordergrund stehen. Hier soll zeitnah eine Art Projektauftrag stattfinden.

Als gemeinsame interkommunale Aufgabe steht weiterhin die Verbesserung der Sichtbarkeit des Regionalparks Rosengarten nach innen und außen an, auch durch öffentlich wirksame Aktionen des Regionalmanagements. Eine erste Maßnahme (Begleitinfrastruktur + Schilder) ist hierzu entwickelt worden, die im Jahr 2026 umgesetzt werden soll.

Im Förderjahr 2026 ist im ersten Quartal der Fokus auf der Halbzeitevaluierung. Die im Jahr 2025 durchgeführten Umfragen werden ausgewertet und gemeinsam mit der lokalen Aktionsgruppe wird im Rahmen eines Workshops die Evaluierung durchgeführt.

Durch das Regionalmanagement sollen weitere Themen neben der Projektberatung angeschoben werden. Angedacht ist hier die Auseinandersetzung mit dem Thema Ehrenamt.

Die Erreichung des Meilensteins sowie der fristgerechte Abruf von Fördermitteln aus 2023 ist weiterhin im Blick zu behalten. Gleichzeitig sollen verschiedene Bausteine für die Halbzeitevaluierung entwickelt werden, insbesondere die Befragung der LAG.

*Wir machen uns stark für einen lebens- und schützenswerten Regionalpark Rosengarten für unsere Bewohner\*innen und Besucher\*innen, um unterschiedliche Interessen zu bedienen und aufeinander abzustimmen, Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten nachhaltig zu sichern und damit auch eine Grundlage für naturnahe Erholung und Aktivitäten zu schaffen und den Freizeit- und Kultur- sowie Arbeits- und Wirtschaftsraum innerhalb der Region zu beleben. Im Regionalpark Rosengarten ergreifen wir die Chance eines länderübergreifenden, gemeinschaftlichen Agierens in der Metropolregion Hamburg.“ (REK 2022)*

# Anlagen

## Umgesetzte Projekte 2024 und 2025

### **Anleger am Este-Wasserwanderweg zwischen Hollenstedt und Moisburg**

vor und nach der Neugestaltung

*Handlungsfeld 3 – Regionale Wertschöpfung*

*LEADER-Mittel rd. 30.600 €*



*Bilder: Gemeinde Hollenstedt*

### **Sportanlage TV Vahrendorf**

mit Beach-Volleyball, Kunstrasenplatz, Laufbahn und multnutzbarem Pavillon

*Handlungsfeld 2 - Lebensqualität und Daseinsvorsorge*

*LEADER-Mittel rd. 117.700 €*

*Bilder folgen*



### **Machbarkeitsstudie Eingangsbereich Freilichtmuseum**

Aufstellung von weiteren inhaltlichen und baulichen Planungen für die weitere Entwicklung

*Handlungsfeld 3 – Regionale Wertschöpfung*

LEADER-Mittel rd. 52.300 €

### **Schulungsgebäude Natur-Erlebnis-Zentrum**

Bau eines Schulungsgebäudes für Seminare, Workshops, etc. im Wildpark

*Handlungsfeld 1 – Natur-, Kulturlandschafts- und Klimaschutz*

LEADER-Mittel rd. 122.700 €



Quelle: Sweco GmbH

### **Freizeitrouteevaluierung**

Evaluierung des Routennetzes sowie der entsprechenden Infrastruktur

*Handlungsfeld 1 – Natur-, Kulturlandschafts- und Klimaschutz*

LEADER-Mittel rd. 36.380 €

### **Calesthenics Park TSV Elstorf**

Erweiterung Calisthenics-Park mit Freiluft-Gymnastikfläche  
*Handlungsfeld 2 - Lebensqualität und Daseinsvorsorge*  
LEADER-Mittel rd. 36.600 €

*Bilder folgen*

### **Paul Roth Stein**

Aufrichtung des Paul Roth Steins und Erneuerung des Zauns  
*Handlungsfeld 2 - Lebensqualität und Daseinsvorsorge*  
LEADER-Mittel rd. 1.500 €



Vorher / Nachher

Quelle: Reinhold Bode –  
niedersächsische Landesforsten





### Sportausleihboxen Stadt Buchholz

Aufstellung von drei Sportausleihboxen mit digitalem Ausleihsystem

Handlungsfeld 2 - Lebensqualität und Daseinsvorsorge

LEADER-Mittel rd. 43.200 €



Quelle: Stadt Buchholz i.d. N



### **Altes Spritzenhaus Rade**

Restaurierung des Gebäudes mit Aufwertung und Nutzungsmöglichkeit als Ausstellung

*Handlungsfeld 2 - Lebensqualität und Daseinsvorsorge*

*LEADER-Mittel rd. 27.700 €*



*Quelle: Peter Johannsen*



### **Arpshof Dierstorf Machbarkeitsstudie**

Untersuchung der langfristigen Aufstellung des Hofes

*Handlungsfeld 2 - Lebensqualität und Daseinsvorsorge*

LEADER-Mittel rd. 4.650 €

### **Barrierefreie Zufahrt Gemeindehaus Neu Wulmstorf**

Errichtung einer barrierefreien Zufahrt zum Gemeindehaus

*Handlungsfeld 2 - Lebensqualität und Daseinsvorsorge*

LEADER-Mittel rd. 43.200 €



Quelle: Wilfried Hochfeld

### **Reetdach Museumsbauernhof Wennerstorf**

Sanierung des Reetdaches

*Handlungsfeld 3 – Regionale Wertschöpfung*

*LEADER-Mittel rd. 34.000 €*



*Quelle: Marie-Natalie Schrötke*

### **Nachwuchsförderung Jugendhaus Neu Wulmstorf**

Durchführung von zwei Veranstaltungen und Förderung der Nachwuchstalente

*Handlungsfeld 3 - Lebensqualität und Daseinsvorsorge*

*LEADER-Mittel rd. 16.000 €*

*Bilder folgen*

## Aktionsplan: Abgleich Erfüllungsgrad 2023-2024



## Aktionsplan



Abgleich Erfüllungsgrad 2023-2024 (Stand Dez. 2025)

| Prozessmanagement                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                 |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Ziel                                                                       | Indikator/Bemerkung                                                                                                                                   | Zielgröße                                                                              | Kommentar                                                                                                                                                       | 2023     | 2024     | 2025     |
| Beschluss<br>Geschäftsordnung                                              | Voraussetzung: Anerkennung                                                                                                                            | 1. Quartal 2023                                                                        |                                                                                                                                                                 | ja       | ja       | ja       |
| Regionalkonferenz                                                          | zum Auftakt der Förderperiode; zum Informations- und Erfahrungsaustausch, nach der Zwischenevaluierung zum Ende der Förderperiode                     | jeweils 1:<br>1. Quartal 2023<br>1. Quartal 2025<br>3. Quartal 2026<br>3. Quartal 2027 | 2023 wurde zunächst die Arbeit des REM aufgenommen und der Arbeitsprozess strukturiert. Das erste LEADER - Forum soll 2025 stattfinden                          | nein     | entfällt | entfällt |
| LAG-Treffen                                                                | Bei Bedarf mehr Treffen                                                                                                                               | 2x Jahr,<br>insgesamt: 10                                                              | 26.03.2025<br>02.09.2025<br>04.11.2025                                                                                                                          | ja       | ja       | ja       |
| Steuerungsgruppen                                                          | Bei Bedarf mehr Treffen                                                                                                                               | 2x Jahr,<br>insgesamt: 10                                                              | 22.01.2025 (Jahresplanung)<br>05.07.2025 (Thema gem. Projekt)<br>20.08.2025 (Logo Entwürfe)                                                                     | ja       | ja       | ja       |
| Netzwerkgruppe (vormals<br>Niedersächsischer LEADER-<br>Lenkungsausschuss) | Anzahl Treffen                                                                                                                                        | jährlich,<br>bedarfsorientiert                                                         | 25.03.2025 + 20.11.2025                                                                                                                                         | ja       | ja       | ja       |
| Netzwerktreffen/Kooperation                                                | Kooperationstreffen mit weiteren<br>LEADER-Regionen, DVS, BAG LAG                                                                                     | 3x Jahr,<br>insgesamt: 15                                                              | LEADER - Forum ML 12.11.2025; Bundesweites LEADER-Treffen in Chemnitz 13. / 15.05.2025; Regionalmanager*innen Treffen Niedersachsen in Barsinghausen 18.08.2025 | ja       | ja       | ja       |
| Arbeitsgruppen                                                             | Anzahl Treffen; themenspezifische<br>Treffen oder Treffen zur<br>Projektentwicklung                                                                   | halbjährig                                                                             | AG Nutzergruppe 25.02.2025 +<br>30.09.2025                                                                                                                      | nein     | ja       | ja       |
| Öffentlichkeitsarbeit                                                      |                                                                                                                                                       | fortlaufend                                                                            | Website<br>Flyer<br>Broschüre                                                                                                                                   | ja       | ja       | ja       |
| Fördermittelmanagement<br>und -akquise                                     |                                                                                                                                                       | fortlaufend                                                                            | Projekttabelle wird laufend<br>aktualisiert                                                                                                                     | ja       | ja       | ja       |
| Qualifizierung LAG,<br>Projektträger                                       |                                                                                                                                                       | fortlaufend                                                                            | 1 Thematischer Input "Diskussion<br>Wertungskriterien" LAG am<br>26.03.2025                                                                                     | nein     | ja       | ja       |
| Dokumentation, Evaluation, Erfolgskontrolle, Anpassung                     |                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                 |          |          |          |
| Ziel                                                                       | Indikator/Bemerkung                                                                                                                                   | Zielgröße                                                                              |                                                                                                                                                                 |          |          |          |
| Monitoring                                                                 |                                                                                                                                                       | fortlaufende<br>Datenerfassung                                                         | Projekttabelle wird laufend<br>aktualisiert                                                                                                                     | ja       | ja       | ja       |
| Jahresbericht erstellen                                                    |                                                                                                                                                       | 1x Jahr                                                                                |                                                                                                                                                                 | ja       | ja       | ja       |
| Jahresvorausschau                                                          | Festlegung der Jahresziele                                                                                                                            | 1x Jahr                                                                                | 22.01.2025                                                                                                                                                      | ja       | ja       | ja       |
| Zwischenevaluation                                                         | Halbzeit, ggf. Anpassung REK                                                                                                                          | 1/2 Quartal 2026                                                                       |                                                                                                                                                                 | entfällt | entfällt | entfällt |
| Zwischenbilanz-Workshop                                                    |                                                                                                                                                       | 2. Quartal 2026                                                                        |                                                                                                                                                                 | entfällt | entfällt | entfällt |
| REK Fortschreibung                                                         | je nach Ergebnissen des<br>Jahresberichts oder der Evaluation                                                                                         | 2. Quartal 2024<br>2. Quartal 2026                                                     | 01.12.2024 / laufend 2025                                                                                                                                       | nein     | ja       | ja       |
| Abschlussevaluation                                                        |                                                                                                                                                       | Ende der<br>Förderperiode<br>2027                                                      |                                                                                                                                                                 | entfällt | entfällt | entfällt |
| Beratung und Qualifizierung<br>Projekte                                    | Beratung von Projektantragstellern,<br>Qualifizierung von Vorhaben, Vor-Ort-<br>Termine, ggf. Vernetzung von<br>Projektantragstellern und Initiativen | fortlaufend                                                                            | div. Anfragen und Termine in<br>2025                                                                                                                            | ja       | ja       | ja       |
| Akquise neuer Projektideen                                                 | Qualifizierung/Beratung                                                                                                                               | fortlaufend                                                                            | 2025: Ergebnisse der<br>Freizeitroutevaluierung, sowie<br>einige Verwaltungen/ Gremien                                                                          | nein     | ja       | ja       |

Zielerreichungsgrad der regionalen Entwicklung:  
Abgleich Indikatoren 2023-2024

## Zielerreichungsgrad der regionalen Entwicklung

Abgleich Indikatoren 2023-2024 (Stand Dez. 2025, Berücksichtigt wurden abgerechnete Projekte)

|     | Ziel                                                                                                                                               | Indikator                                                                          | Zielgröße Gesamt              | erreicht |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|     | Querschnittsthemen: Sichtbarkeit, Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit                                                                 |                                                                                    |                               |          |
| 0.1 | Sichtbarkeit des Regionalpark Rosengartens in der Region und darüber hinaus erhöhen.                                                               | Anzahl der gemeinsame Aktionen unter dem Namen Regionalpark Rosengarten            | 2 pro Jahr                    | 0        |
| 0.2 | Information über die Arbeit/Projekte des/im Regionalpark Rosengarten                                                                               | Anzahl der Presseveröffentlichungen                                                | 8 Pressemitteilungen pro Jahr | 0        |
| 0.3 | Zusammenarbeit in der Region stärken und weiterentwickeln.                                                                                         | Anzahl an Beteiligungsformaten für alle                                            | 5 bis 2027                    | 0        |
| 0.4 | Nachhaltige Aspekte handlungsfeldübergreifend berücksichtigen.                                                                                     | Anzahl der Projekte mit Schwerpunkt nachhaltige Entwicklung                        | 5 bis 2027                    | 0        |
| 0.5 | Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen durch Inklusion und Schaffung von Barrierefreiheit forcieren.                                         | Anzahl der Projekte mit dem Schwerpunkt Inklusion                                  | 3 bis 2027                    | 0        |
|     | Handlungsfeld 1 Natur-, Kulturlandschafts- und Klimaschutz                                                                                         |                                                                                    |                               |          |
| 1.1 | Natur, Kulturlandschaft sowie Artenvielfalt und Biodiversität schützen.                                                                            | Anzahl von Projekten                                                               | 4 bis 2027                    | 0        |
| 1.2 | Klimaschutz und Klimaanpassung unterstützen.                                                                                                       | Anzahl der Aktivitäten                                                             | 5 bis 2027                    | 0        |
| 1.3 | Bildung für nachhaltige Entwicklung stärken.                                                                                                       | Anzahl der Angebote                                                                | 3 bis 2027                    | 1        |
| 1.4 | Sensibilität zwischen verschiedenen Nutzergruppen des Naturraums erhöhen.                                                                          | Runder Tisch der unterschiedlichen Nutzergruppen einrichten                        | 2 Treffen jährlich bis 2025   | 0        |
| 1.5 | Verantwortungsvoller und sparsamer Umgang mit der Ressource „Fläche“ forcieren.                                                                    | Anzahl der Maßnahmen zur Ressourcenschonung (Wasser, Energie, Müllvermeidung etc.) | 2 bis 2027                    | 0        |
| 1.6 | Klimabewusste Mobilität fördern.                                                                                                                   | Anzahl der Angebote                                                                | 2 bis 2027                    | 0        |
|     | Handlungsfeld 2 Lebensqualität und Daseinsvorsorge                                                                                                 |                                                                                    |                               |          |
| 2.1 | Entwicklung der Angebote der Daseinsvorsorge im Kooperationsraum Regionalpark Rosengarten abstimmen.                                               | Anzahl der Angebote                                                                | 3 bis 2027                    | 2        |
| 2.2 | Attraktive und lebendige Ortskerne gestalten sowie Gebäudeumnutzung unterstützen.                                                                  | Anzahl der Konzepte                                                                | 3 bis 2027                    | 1        |
| 2.3 | Attraktive und gleichwertige Rahmenbedingungen für das Leben im Regionalpark Rosengarten schaffen einschließlich der erreichbaren Grundversorgung. | Anzahl an Angeboten                                                                | 2 bis 2027                    | 0        |
| 2.4 | Zukunftsfähige Lebensform sowie Freizeit-, Kultur- und Naherholungsangebote unterstützen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.    | Anzahl an Maßnahmen                                                                | 2 bis 2027                    | 2        |
| 2.5 | Vereinsleben, Initiativen und Ehrenamt festigen und ausbauen.                                                                                      | Anzahl der Maßnahmen                                                               | 2 bis 2027                    | 0        |
| 2.6 | Nachhaltige Bebauungsstrukturen forcieren und Reduktion von Flächeninanspruchnahmen, vor allem durch Nutzung von Innenentwicklungspotentialen      | Anzahl der Konzepte                                                                | 2 bis 2027                    | 0        |

|     |                                                                                                                               |                      |            |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---|
|     | Handlungsfeld 3 regionale Wertschöpfung                                                                                       |                      |            |   |
| 3.1 | Stärkung des kreislauforientierten Wirtschaftens durch Unterstützung regionaler Wertschöpfungsketten.                         | Anzahl der Projekte  | 2 bis 2027 | 0 |
| 3.2 | Innovative Geschäftsideen stärken.                                                                                            | Anzahl der Ideen     | 3 bis 2027 | 0 |
| 3.3 | Freizeit-, Kultur- und Naherholungsangebote sowie Infrastrukturen sichern und abgestimmt weiter entwickeln.                   | Anzahl der Projekte  | 4 bis 2027 | 3 |
| 3.4 | Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Regionalpark Rosengartens.                                                                | Anzahl der Maßnahmen | 4 bis 2027 | 0 |
|     | Handlungsfeld 4 Digitalisierung und Datennutzung                                                                              |                      |            |   |
| 4.1 | Optimierung der technischen Versorgung und Nutzung der Chancen der Digitalisierung.                                           | Anzahl der Maßnahmen | 2 bis 2027 | 0 |
| 4.2 | Digitale Lösungen unterstützen zur Verbesserung der Vereinbarkeit beruflicher Anforderungen und privater Bedürfnissen.        | Anzahl der Projekte  | 2 bis 2027 | 0 |
| 4.3 | Optimierung der Datennutzung durch den Aufbau von Infrastrukturen und Unterstützung von digitalen Netzwerken und Plattformen. | Anzahl der Projekte  | 1 bis 2027 | 0 |
| 4.4 | Erweiterung der Digitalisierung.                                                                                              | Anzahl der Projekte  | 2 bis 2027 | 0 |