

DIFFERENZE E UTILIZZO

Temporary & Project Management

L'integrazione strategica per guidare il
cambiamento e garantire l'eccellenza operativa.

CDA CONSULTING ROMA | EPI-ITALIA BARI



LEADERSHIP & GOVERNANCE

Temporary e Project Management

| Quando e perché attivarli in azienda

Guida strategica essenziale all'impatto operativo, ai benefici e ai modelli di integrazione manageriale per il cambiamento. Scenari d'uso della gestione manageriale flessibile.

CDACONSULTING ROMA | EPI ITALIA BARI



BUSINESS REVIEW

GOVERNANCE OPERATIVA

Cos'è il Project Management



Gestione Strutturata

Applicazione di processi e strumenti per guidare un progetto dall'inizio alla chiusura formale.



Triplo Vincolo

Bilanciamento costante tra Obiettivi, Tempi e Costi per garantire l'efficacia dell'investimento.



Monitoraggio KPI

Controllo rigoroso dell'avanzamento dei lavori e gestione proattiva dei rischi.



Garanzia di Esecuzione: Trasformare l'idea in un risultato concreto e misurabile.



METODOLOGIA

"Precisione nell'esecuzione"

DEFINIZIONE STRATEGICA

Cos'è il Temporary Management



Manager Esperto

Inserimento di competenze senior per un periodo definito, focalizzate su sviluppo e organizzazione.



Focus sui Risultati

Approccio pragmatico orientato all'azione immediata per garantire un ROI tangibile.



Inserimento Operativo

Oltre la consulenza: il manager assume la responsabilità diretta dei processi aziendali.

🕒 **Flessibilità Totale:** Soluzioni su misura per gestire crescita o passaggi critici.



FOCUS OPERATIVO

"Leadership per il cambiamento"



SCENARI D'APPLICAZIONE

Quando attivare il Project Management



Programmi Complessi

Iniziative multi-funzione che richiedono un coordinamento centrale strutturato.



Trasformazioni Strategiche

Grandi progetti IT, lanci di prodotti o riorganizzazioni della supply chain.



Compliance e Governance

Istituzione di un PMO temporaneo per garantire standard qualitativi e controllo.



Gestione del Progetto

Direzione e sviluppo di un progetto specifico.



"Execution Excellence & Controllo KPI"

SCENARI D'INTERVENTO

Quando attivare il Temporary Management



Vacanza di Ruolo Chiave

Copertura immediata di posizioni vacanti per dimissioni improvvise o gap critici.



Crisi e Turnaround

Interventi drastici e competenze di risanamento per crisi operative.



Crescita e Nuovi Mercati

Avvio nuove linee di business, start-up di filiali, espansione e nuovi progetti.



Fase Ponte (Bridge)

Gestione della continuità in attesa dell'onboarding di un executive permanente.



"Leadership per la continuità strategica"

VALUE PROPOSITION

Perché scegliere il Temporary Management



Velocità e Impatto

Operatività immediata e "Time-to-impact" ridotto rispetto ai processi di recruiting tradizionali.



Neutralità e Indipendenza

Decisioni oggettive e focalizzate sui risultati, libere da condizionamenti politici interni.




Trasferimento di Know-How

Lascito di metodologie e competenze specialistiche che accrescono il valore del team interno.



Flessibilità dei Costi

Costi certi e variabili legati alla durata del progetto, senza oneri fissi di assunzione.



RISULTATO

Efficienza Operativa



VANTAGGI COMPETITIVI

Perché scegliere il Project Management

- 
Prevedibilità e Controllo
Maggiore certezza sui risultati finali e controllo puntuale dell'esecuzione.
- 
Riduzione Rischi
Identificazione proattiva delle criticità e gestione strutturata del cambiamento.
- 
Allineamento Stakeholder
Garantisce l'allineamento tra obiettivi di business e team operativo.
- 
Monitoraggio KPI e Budget
Visibilità completa per il rigoroso rispetto di scadenze e costi preventivati.



PROJECT MANAGEMENT

Timeline Progetti

Gestione progetto specifico

3-5+ MESI

Lancio nuova linea prodotto

4-6 MESI

Certificazione Qualità / ESG

6-9 MESI

Implementazione nuovo ERP

9-12 MESI

TEMPORARY MANAGEMENT

Timeline Manageriale

Sviluppo nuovi progetti/mercati

4-8+ MESI

Riorganizzazione Direzionale

6-12 MESI

Gestione Crisi / Ristrutturazione

9-12 MESI

Passaggio Generazionale

12+ MESI

• Ogni intervento è unico: grazie alla misurazione programmata dei KPI, è sempre possibile estendere l'incarico o concluderlo in anticipo al raggiungimento degli obiettivi.

SINERGIA TM + PM

Benefici dell' Approccio Integrato



Coordinamento Strategico

Il TM definisce la visione, mentre il PM garantisce un'esecuzione impeccabile.



Accelerazione Risultati

Riduzione dei conflitti decisionali e time-to-market drasticamente velocizzato.



Gestione del Cambiamento

Il TM lavora sulla cultura, il PM focalizza l'adozione di processi e strumenti.



KPI e Accountability

Metriche comuni e responsabilità chiare su tempi e risorse.

✓ Risultato: Trasformazione rapida, profonda e sostenibile.



APPLICAZIONI CONCRETE

Casi d'uso Pratici & Reali



Integrazione Post-Acquisizione

TM per guidare l'integrazione culturale; PM per la roadmap tecnica di unificazione sistemi.



Implementazione ERP

PM per la migrazione tecnologica; TM in ambito Operations per gestire il cambio dei processi.



Rilancio Commerciale

TM come Sales Interim per leadership immediata; PM per coordinare iniziative go-to-market.



Start-up Unit Digitale

TM per il setup organizzativo rapido; PM per la gestione rigorosa del backlog e dei rilasci.

✓ Risultato: Azione coordinata su strategia ed esecuzione.



FOCUS

Versatilità Applicativa



CONCLUSIONI

Prossimi Passi e... Azioene



Quando Agire

Se stai cercando soluzioni, significa che adesso hai bisogno d'un supporto.



Step 1: Assessment Rapido

Analisi focalizzata di 2 settimane per definire il perimetro d'azione.



Output Operativo

Roadmap dettagliata e piano d'azione per i primi 100 giorni.

CONTATTO E SINERGIA PER LO SVILUPPO.
CERCA E FISSA UN INCONTRO:

CDA CONSULTING Roma 06 56557 218

EPI ITALIA Bari 080 8406153



Etica per Imprese - Insieme per lo sviluppo del territorio.



OBIETTIVO

Partnership di Successo

