HOKULANI Building Crane Layout Plan

Blue area indicates balconies that will need to maintain clear during pick



C Crane Dates:
(set, pick same day)
-9/9/26
-9/15/26
-9/22/26
-9/29/26
-10/6/26
-10/13/26
-10/20/26
-10/27/26
-11/3/26

A-1 Crane Dates:
(set, pick same day)
-6/9/26
-6/23/26
-6/30/26
-7/7/26
-7/14/26
-7/21/26
-7/28/26
-8/4/26
-8/11/26
-8/18/26
-8/25/26
-9/1/26
-9/8/26

B-2 Crane Dates:
(set, pick same day)
- 1/13/26
- 1/20/26
- 1/27/26
- 2/3/26
- 2/10/26
- 2/17/26
- 2/24/26

B-1 Crane Dates:
(set, pick same day)
- 3/17/26
- 3/24/26
- 3/31/26
- 4/6/26
- 4/13/26

A-2 Crane Dates:
(set, pick same day)
-4/14/26
-4/21/26
-4/28/26
-5/5/26
-5/12/26
-5/19/26
-5/26/26
-6/2/26