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HVEM TAGER ANSVAR FOR VINTEREN?

Formålet med Vinterbekendtgørelsen er at sikre, at byggerier fortsætter hen over vin-
terperioden for at mindske sæsonledigheden. Vinterbekendtgørelsen forpligter således 
bygherrer til at sikre, at byggerier (og visse anlægsarbejder) også gennemføres i vin-
terperioden. Samtidig forpligter Vinterbekendtgørelsen til, at der anvendes de nødven-
dige ressourcer for at undgå skader på materialer og konstruktioner. 

Denne vejledning, der er blevet til i et samarbejde mellem alle byggeriets parter, an-
viser, hvordan man bedst håndterer risici og fordeler ansvaret i forhold til at afregne 
vinterforanstaltninger afhængig af byggeriets karakter og udbudsform. Vejledningen 
udelukker ikke, at afregning kan ske på anden måde, men kommer med forslag til, 
hvordan afregning kan gennemføres. Vejledningen henvender sig hovedsageligt til 
bygherrer og deres rådgivere.

Som i mange andre forhold opfyldes intentionerne med Vinterbekendtgørelsen bedst 
ved, at byggeriets parter samarbejder om både planlægning og gennemførelse af vin-
terbyggeri.
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OM VEJLEDNINGEN

Vejledningen har to formål. For det første at tydelig-
gøre de overvejelser, som bygherren og dennes råd-
giver skal gøre sig i forbindelse med udarbejdelse af 
udbudsmateriale og valg af afregningsform for vin-
terforanstaltninger, så risiko og ansvar håndteres ved 
vinterbyggeri. Det andet formål består i at vejlede om, 
hvordan projektets forudsætninger i relation til vinter-
byggeri bliver mere gennemsigtige for entreprenøren. 

Vejledningen beskriver tre afregningsmodeller for vin-
terforanstaltninger:

1.	 Afregning efter dokumenteret forbrug 

2.	 Afregning efter fast pris

3.	 �Afregning efter fast pris med definerede vejr-
ligsmæssige forudsætninger

Der gælder særlige forhold for anlægsarbejder i vinter-
perioden, som ikke behandles her. Denne vejledning 
fokuserer kun på afregning af vejrligsbestemte vinter-
foranstaltninger i forbindelse med byggeopgaver.

I teksten refereres ofte til bygherren, som i sidste ende 
har ansvaret. Men i forbindelse med den konkrete ud-
formning af risikoanalyse, projektering og udbud væl-
ger bygherren dog ofte at rådføre sig med en rådgiver. 
Endvidere vil en totalentreprenør kunne anvende anbe-
falinger og værktøjer til at planlægge og tilrettelægge 
sine vinterforanstaltninger.
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Den første vinterbekendtgørelse blev udgivet i 1981 og 
er siden løbende blevet opdateret og revideret.

Formålet med bekendtgørelsen er: 

•	 �At forpligte såvel bygherren som entreprenøren 
til at fortsætte byggearbejderne ind over vinterpe-
rioden for at mindske sæsonledighed for byggeri-
ets arbejdstagere

•	 �At reducere mængden af skader grundet mang-
lende vinterbeskyttelse af byggeriet under opførelse 

�Bekendtgørelsen gælder i vinterperioden 
(1. november – 31. marts) for: 

•	 �Samtlige byggerier over 500 m²  
(private som offentlige)  

•	 �Alle indendørsarbejder 

•	 �Anlægsarbejder over 4 mio. kr. ekskl. moms (und-
tagen jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- 
og belægningsarbejder)

Der skelnes mellem årstids- og vejrligsbestemte vin-
terforanstaltninger. Udgifter til årstidsbestemte vin-
terforanstaltninger indgår altid som en fast pris i en-
treprenørens tilbud, mens det for vejrligsbestemte 
vinterforanstaltninger er afhængigt af den valgte afreg-
ningsform. Denne vejledning omhandler ikke årstids-
bestemte foranstaltninger.

•	 �Årstidsbestemte foranstaltninger  
�Vinteraktiviteter, som skal udføres uanset vinter-
vejret. Disse aktiviteter er skilt ud fra den tradi-
tionelle vintertilbudsliste1. Det er hensigtsmæs-
sigt, at dette nævnes i udbudsmaterialet, så de 
bydende ved, at dette skal med i tilbuddet.

•	 �Vejrligsbestemte foranstaltninger  
Aktuelle variable ydelser i vintertilbudslisten.  
Afregnes enten på baggrund af dokumenteret 
forbrug, jf. § 3, efter fast pris, jf. § 4 eller efter fast 
pris med definerede vejrligsmæssige forudsæt-
ninger2.

I den gældende bekendtgørelse3, der trådte i kraft i maj 
2011, var der tilføjet en ny § 4 med mulighed for at ind-
hente tilbud med fast pris på alle vinterforanstaltninger.

1) På www.vaerdibyg.dk findes (ikke udtømmende) eksempler på vintertilbudslister for hhv. årstidsbestemte og vejrligsbestemte foranstaltninger

2) Denne model introduceres i denne vejledning. Modellen kan benyttes indenfor samme grænser, som gælder for § 4

3) Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

REGLER PÅ OMRÅDET 

BEKENDTGØRELSEN 

•	 �Bekendtgørelse nr. 477 om bygge- og an-
lægsarbejder i perioden 1. november til 31. 
marts angiver regler for byggeri i vinterperio-
den (www.retsinformation.dk) 

•	 �Bekendtgørelsen er understøttet af vejledning  
nr. 9458 (www.retsinformation.dk) 

BYGNINGSREGLEMENTET (BR10) 

•	 �Kap. 1.3 stk. 2 nr. 5, kap. 1.4, stk. 2 nr. 4 og 
kap. 4.6 stk. 1 stiller krav til beskyttelse af 
materialer og byggeproces (www.bygnings-
reglementet.dk) 

•	 �SBI-anvisning 230, giver en uddybende vej-
ledning hertil (www.sbi.dk)  

ARBEJDSMILJØLOVGIVNING

•	 �Byggepladsbekendtgørelsen (bek. nr. 1516 af 
16. december 2010) (www.retsinformation.dk) 

•	 �Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m. 
(AT-vejledning D.2.11 af november 2004) 
(www.stilladssektionen.dk) 

ØVRIGE REFERENCER OG INSPIRATION 

•	 �Teknologisk Institut Vinterbyggeri med for-
skellige værktøjer og dokumenter (bl.a. vej-
ledninger til byggepladsveje, vinterstøbning 
og cost-benefit-model for totalinddækning) 
(www.teknologisk.dk/5530)

•	 �Branchevejledning om vinterforanstaltninger 
(www.bar-ba.dk)  

•	 �Vejledningen ”Gør byggepladsen energirig-
tig” (www.goenergi.dk) 

•	 �”Vejledning om håndtering af fugt i bygge-
riet” (www.bygningsreglementet.dk/vejled-
ninger – under punkt 6)

•	 �Energistyrelsens hjemmeside om sæsonud-
jævning (www.ens.dk) 

 
VINTERBEKENDTGØRELSEN

31.marts
http://www.vaerdibyg.dk
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137101
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138738
http://www.bygningsreglementet.dk
http://www.bygningsreglementet.dk
http://www.anvisninger.dk/230
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134806
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d2-enkelte-typer-af-arbejde/d211-vinterinddaekning.aspx
http://www.teknologisk.dk/5530
http://www.bar-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/materialer-indretning-af-byggepladsen/vinterforanstaltninger/
http://www.goenergi.dk/publikationer/brochurer/goer-byggepladsen-energirigtig
http://www.bygningsreglementet.dk/vejledninger/0/40
http://www.bygningsreglementet.dk/vejledninger/0/40
http://www.ens.dk/da-DK/byggeri/prodogkonkurrence/Sider/Saesonudjaevning.aspx
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I medfør af § 113, stk. 2, og § 185, stk. 2 og 3, i lov om 
almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. fe-
bruar 2011, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i 
bekendtgørelse nr. 1633 af 21. december 2010 om henlæg-
gelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og 
Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang:

§ 1. �Bekendtgørelsen med bilag gælder for: 
1) Ny-, om- eller tilbygning på 500 m² bruttoetageareal 
eller mere, herunder bebyggelser, der omfatter en 
flerhed af bygninger på samlet 500 m² bruttoetage-
areal eller mere. 
 
2) Alle indendørs arbejder, uanset bruttoetagearealets 
størrelse, når etageadskillelse eller tagkonstruktion er 
udført og vandtæt. 
 
3) Anlægsarbejder med en samlet anlægsudgift på 
over 4 mio. kr. ekskl. moms, bortset fra jord-, grus-, 
kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbej-
der. 
 
Stk. 2. Ved vinterforanstaltninger forstås årstids- og 
vejrligsbestemte foranstaltninger i perioden 1. novem-
ber – 31. marts.

§ 2. �Arbejder omfattet af § 1, stk. 1, der ikke er afsluttet 
inden den 1. november, skal videreføres efter denne 
dato med normal arbejdsindsats og således, at vinter-
vejrlig ikke kan volde skade på materialer og kon-
struktioner før, under eller efter arbejdets udførelse. 
Arbejder, der påbegyndes i perioden 1. november til 
31. marts, skal på samme måde gennemføres uanset 
vejrliget. 
 
Stk. 2. Pligten efter stk. 1, der også omfatter detail-
planlægning af vinterforanstaltninger, påhviler den 
eller de entreprenører, der har indgået kontrakt med 
bygherren.

§ 3. �Til brug for entreprenørens prissætning, detailplan-
lægning og udførelse af arbejdet skal bygherren i 
udbudsmaterialet angive: 
 
1) Hvilke og hvor omfattende vejrligsbestemte foran-
staltninger som nævnt i bilag 1, der skønnes nødven-
dige for, at bestemmelsen i § 2 kan opfyldes. 
 
2) Hvorledes de vejrligsbestemte foranstaltninger som 
nævnt i bilag 1, og årstidsbestemte foranstaltninger, 
der er fælles for flere entrepriser, skal fordeles mellem 
entreprenørerne. 
 
3) Krav til byggepladsforanstaltninger, der er nødven-
dige for arbejdets udførelse i perioden 1. november 
– 31. marts, uanset om disse udføres i eller uden for 
perioden. 
 

Stk. 2. Under arbejdets gang skal bygherren supplere 
angivelserne efter stk. 1, hvis disse viser sig ufuld-
stændige. 
 
Stk. 3. Gennemføres byggeriet i totalentreprise, påhvi-
ler pligten efter stk. 1 og stk. 2 totalentreprenøren.

§ 4. �Bygherren kan, uanset § 3, indhente tilbud på entre-
prenørens samlede arbejde inklusive vinterforanstalt-
ninger ved arbejder over følgende grænser: 
 
1) 3 mio. kr. ekskl. moms ved den enkelte stor- eller 
fagentreprise. 
 
2) 20 mio. kr. ekskl. moms ved hovedentrepriser. 
 
Stk. 2. Entreprenørens tilbud skal da indeholde alt 
arbejde inklusive vinterforanstaltninger med henblik 
på, at entreprenørens pligt, jf. § 2, kan efterleves. 
 
Stk. 3. Til brug for eventuelle underentreprenørers 
prissætning, detailplanlægning og udførelse af ar-
bejdet skal entreprenøren angive de i § 3, stk. 1 og 2, 
nævnte oplysninger, med mindre den enkelte under-
entreprise overstiger 3 mio. kr. ekskl. moms.

§ 5. �Pligten til at videreføre arbejdet efter § 2 kan fraviges, 
hvis arbejdet trods indsats af vinterforanstaltninger 
af sædvanlig type i normalt omfang ikke kan holdes i 
gang.

§ 6. �Det påhviler kommunalbestyrelsen at påse, at bygge- 
og anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med 
bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 7. �Med bøde straffes den entreprenør, der overtræder § 
2. Med bøde straffes bygherren, der overtræder § 3, 
stk. 1 og stk. 2. I totalentreprise straffes totalentrepre-
nøren med bøde for overtrædelse af § 3, stk. 1 og stk. 
2. 
 
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske 
personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 
kapitel.

§ 8. �Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2011 og 
gælder for bygge- og anlægsarbejder, der udbydes 
denne dato eller senere. 
 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om 
bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 
31. marts ophæves. Bekendtgørelsen finder dog an-
vendelse på bygge- og anlægsarbejder, der er udbudt 
inden den 20. maj 2011. 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 18. maj 2011

BEKENDTGØRELSE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 
I PERIODEN 1. NOVEMBER TIL 31. MARTS
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Jo bedre bygherren planlægger håndteringen af vin-
terperioden, des bedre rustet er han til at vælge den 
relevante afregningsform for vinterforanstaltninger. I 
mange tilfælde vil bygherren vælge at benytte sig af 
en rådgiver til at vejlede sig. Men uanset udbudsform 
vil overvejelser, planlægning og risikovurdering skulle 
gennemføres – og typisk være i fokus allerede i de tid-
lige faser i byggeriet, men specielt i projekteringsfasen. 

HVILKE KRAV SKAL BYGHERREN 
STILLE TIL DE PROJEKTERENDE?
Bygherren bør stille krav om, at de projekterende un-
der projekteringen tager hensyn til vinterforhold for at 
sikre kvaliteten af det færdige byggeri og undgå for-
dyrelser og konflikter i forbindelse med opførelsen. De 
projekterende skal herunder redegøre for, hvilken kon-
sekvens omfanget af vinterarbejder har for bygherre og 
entreprenør(er) i forhold til valg af afregningsmodel. 

De projekterende og bygherren bør i forbindelse med 
udarbejdelse af tidsplan planlægge vinterbyggeriet. 
Til brug for bygherrens dialog med de projekterende 
om vinterforhold er der i bilag 1 et tjekskema, som de 
projekterende kan udfylde i forhold til vinter- og vejr-
ligsovervejelser for projektet. Bygherre og de projekte-
rende bør drøfte tjekskemaet, inden der træffes beslut-
ninger vedrørende vinterforholdene.

Ydelsesbeskrivelserne4 anvendes ofte til at beskrive, 
hvad rådgiverens opgave overordnet består i. Råd-
giverens ydelser vedr. vinterforanstaltninger er dog 
ikke udspecificeret i Ydelsesbeskrivelserne. Der er der-
for behov for, at ydelsen defineres i rådgiveraftalerne 
(hvor der skelnes mellem bygherrerådgiverens og råd-
giverens ydelser). 

Bygherrer, der har specifikke krav ud over vinterbe-
kendtgørelsens mindstekrav, skal angive dette i aftale-
grundlaget med rådgiveren. Herunder findes to forslag 
til konkrete formuleringer under henholdsvis projekte-
ring og udførelse5.

•	 �Under projektering 
Analyse af alternative scenarier for gennemfø-
relse af vinterforanstaltninger, herunder risiko-
vurdering og økonomisk konsekvensvurdering af 
scenarier som grundlag for bygherrens beslut-
ning og udarbejdelse af udbudsgrundlag. 
 
Bistand i forbindelse med mængdeangivelse af 
vinterforanstaltninger i udbudsgrundlaget, ud-
over vinterbekendtgørelsens mindstekrav.

•	 �Under udførelse 
Afholdelse af vintermøde med de udførende in-
den vinterperioden med henblik på planlægning 
og koordinering af vinterforanstaltninger.  
 
Opmåling og kontrol af vinterforanstaltninger.

Bygherren kan endvidere kræve eller opfordre til, at 
førnævnte tjekskema udfyldes som en del af ydelsen. 

VINTERFORHOLD I  
PROJEKTFORLØBET
Vinterforhold bør behandles i forbindelse med projekt-
forslaget, idet hovedtidsplanen og det styrende budget 
lægges fast her. 

Når tidsplanen foreligger, kan bygherren og rådgiverne 
se, hvilke vejrligsfølsomme aktiviteter der kommer til 
udførelse i vinterperioden, og dermed også de første 
indikationer af, hvilke risici der skal imødegås udover 
vejrlig og nedsat produktivitet. 

Hvis den fremtidige leder for byggepladsen (byggele-
deren) er fundet, vil denne naturligt kunne deltage i ud-
arbejdelse af en plan for vinterbyggeriet.

Så vidt muligt kan rådgiveren også foreslå bygherren 
at lægge vinterfølsomme anlægsaktiviteter før eller ef-
ter vinterperioden.

Det giver god mening, at de projekterende i processen 
sammentænker arbejdsmiljølovens krav til indretning 
af byggepladsen og vinterforanstaltninger med de 
nødvendige tiltag for opbevaring, håndtering og mon-
tering af materialer, som skal beskyttes mod vejrliget.

VINTERFORANSTALTNINGER  
I PROJEKTERING

4) FRI og DANSKE ARK's Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, 2012.

5) �Dette skal sammentænkes med Plan for sikkerhed og sundhed (som omfatter rent arbejdsmiljømæssig  
beskyttelse af mandskab på pladsen i vinterperioden).
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Da vejrliget er en betydelig, men uforudsigelig faktor 
i byggeprocessen, fastlægges ansvar baseret på en ri-
sikoprofil med både økonomiske, kvalitetsmæssige og 
tidsmæssige forhold. 

BYGHERRENS ANSVARS-  
OG RISIKOPROFIL 
Som grundregel har bygherren altid det overordnede 
ansvar for beskyttelse af sit byggeri – også i vinterpe-
rioden. Men ansvaret kan delegeres ud til en eller flere 
entreprenører mod betaling. 

Bygherren kan ud fra krav til kvalitet, økonomi m.v. op-
veje risikoen ved selv at have ansvaret for at beskrive 
vinterforanstaltningerne overfor de handlemuligheder, 
han mister ved at uddelegere. 

Det er også vigtigt, at bygherren vurderer, hvilken be-
tydning risikofordelingen vil have for entreprenørens 
pris. Jo større entreprenørens risiko er, jo større er risi-
kotillægget fra entreprenøren. Så uanset at entreprenø-
rens faste pris giver sikkerhed, så kan bygherren være 
bedre tjent med en anden model. 

RISIKOANALYSE
Risikoanalysen af vejrligets indflydelse består i at vur-
dere, hvilke problemstillinger byggeriet kan løbe ind i 
i forhold til økonomi og kvalitet. Det er naturligvis ikke 
muligt at forudse, om det bliver en mild vinter (uden 
væsentlige nedbørsmængder og få frostdage), en hård 
vinter (lave temperaturer og store nedbørsmængder) 
eller en såkaldt normalvinter. Men det er muligt gen-
nem en analyse at give et kvalificeret bud på, hvilke 
risici der er forbundet med det givne byggeri i en given 
periode. Dermed er det også muligt at give bygherren 
et kvalificeret grundlag i forhold til valg af udbudsform, 
afregningsmodel og omfang af vintertiltag – og i hvor 
stort omfang bygherren selv vil påtage sig ansvaret el-
ler bede entreprenøren indarbejde det i tilbuddet.

 
VURDERING AF ANSVAR OG RISIKO
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Grundlæggende kan bygherren vælge mellem enten, 
at entreprenøren angiver enhedspriser for vinterfor-
anstaltninger, og bygherren betaler for dokumenteret 
forbrug, eller at bygherren stiller krav til minimum af 
vinterforanstaltninger, men i øvrigt lader det være op 
til entreprenøren at vurdere og gennemføre vinterfor-
anstaltningerne som en del af en fast pris.

Når bygherren skal vælge model for afregning af vin-
terforanstaltninger, bør han sammen med sin rådgiver 
analysere sig frem til den bedste risikofordeling mel-
lem bygherren og entreprenøren. Uafhængigt af den 
valgte udbudsform kan bygherren vælge at udbyde 
og dermed afregne vinterudgifter efter følgende afreg-
ningsmodeller: 

1.	 Afregning efter dokumenteret forbrug (§ 3)

2.	 Afregning efter fast pris (§ 4)

3.	 �Afregning efter fast pris med definerede vejr-
ligsmæssige forudsætninger (§ 4)

Ved udbud efter alle tre modeller skal det tydeligt frem-
gå, hvilket ansvar bygherren pålægger den/de entre-
prenører, som får arbejdet overdraget. I det følgende vil 
afregning efter de tre anførte modeller blive gennem-
gået. I bilag 2 er angivet gode råd til udbudsmaterialet 

for hver af modellerne ift. entrepriseformerne hoved-
entreprise eller fagentreprise. 

Opgave- og ansvarsfordeling skal defineres klart – 
også så man kan håndtere, hvis eventuelle forsinkelser 
medfører ekstra (vinter)udgifter. Kontraktens bestem-
melser, AB's regelsæt og hændelsens karakter skal vise 
vejen til at afklare, hvem der har ansvaret for vinter-
foranstaltningerne. For alle tre modeller afhandles tids-
fristforlængelse (antal vejrligsdage udover indregnede) 
ud fra reglerne i AB 92.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ STANDARDFORBEHOLD
Bygherren bør være opmærksom på, at Dansk Byggeri 
og TEKNIQ's standardforbehold fastsætter, at betaling 
for vejrligsforanstaltninger skal ske efter vinterbekendt-
gørelsens § 3. Bygherren kan vælge i udbudsmaterialet 
at gøre entreprenørerne opmærksomme på, at tilbud, 
der indeholder Dansk Byggeri og TEKNIQ's standard-
forbehold punkt 5, risikerer at være ukonditionsmæssi-
ge. Formuleringen kan eksempelvis være: »Anvendelse 
af standardforbeholdets punkt 5 gør tilbuddet ukondi-
tionsmæssigt, medmindre bygherren ser sig i stand til 
at kapitalisere forholdets værdi, men den bydende har 
ingen ret hertil. En kapitalisering vil ske efter bygherren 
og dennes rådgiveres bedste skøn«.

 
VALG AF AFREGNINGSFORM 
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REGLER
For fag- eller storentrepriser under 3 mio. kr. ekskl. 
moms samt hovedentrepriser under 20 mio. kr. ekskl. 
moms skal bygherren altid afregne vinterforanstaltnin-
ger efter dokumenteret forbrug, jf. § 3. For totalentre-
priser er der valgfrihed. Dette gælder dog kun for byg-
geri, der er omfattet af bekendtgørelsens § 1.

PRAKSIS VED DENNE MODEL 
Ved udbud efter dokumenteret forbrug sker afregning 
på baggrund af de leverede vejrligsbestemte ydelser. 
Bygherren angiver, hvilke foranstaltninger der skønnes 
nødvendige både for at sikre arbejdets videreførelse, 
og at vintervejrliget ikke volder skade på materialer og 
konstruktioner. Entreprenøren har i sin detailplanlæg-
ning af vinterforanstaltninger pligt til at meddele byg-
herren, såfremt de beskrevne tiltag er ufuldstændige i 
forhold til sikringen af kvaliteten af det færdige byggeri. 
Bygherren skal i dette tilfælde supplere med yderligere 
tiltag i samråd med entreprenøren. 

UDBUDSMATERIALET
Ved udbud efter § 3 vedlægges typisk en tilbudsliste6, 
der er så detaljeret, at entreprenøren kan afgive sin pris 
på grundlag af dette. Ved udbud i fag- eller storentrepri-
ser anfører bygherren, hvilke poster de enkelte entre-
prenører skal indregne i deres tilbud og efterfølgende 
udføre (hvis nødvendigt). Endvidere angives hvilken/
hvilke entreprenører, der skal indregne de årstidsbe-
stemte ydelser i deres tilbud. Entreprenøren vil typisk 
ved afgivelse af tilbud blive bedt om at oplyse enheds-
priser evt. på basis af stipulerede mængder.

UDFØRELSE
På vintermødet7, der sædvanligvis holdes i oktober, de-
tailplanlægges de nødvendige vintertiltag på grundlag 
af en opdateret tidsplan. Parterne aftaler vinterbered-
skab i form af måtter, snerydningsmateriel o.l. Der afta-
les hyppighed og form for aflevering af dokumentation 
for udførte foranstaltningsarbejder – eksempelvis dag- 
eller ugesedler. Endvidere kan det aftales, hvordan 
man registrerer en spilddag forårsaget af vintervejrlig – 
f.eks. ud fra vejrdata i lokalområdet sammenholdt med 
opstillede kriterier for eksempelvis temperatur, nedbør 
eller vind. Det bør også præciseres, hvem der har an-
svaret for snerydning, hvornår og hvilke områder der 

ryddes, og hvor mange cm sne, der skal falde, inden 
der ryddes. 

Evt. kan man på vintermødet indgå fastprisaftaler om 
”pakker”, når parterne er enige om, at dette er hensigts-
mæssigt. Det kan dreje sig om rutiner, der vil gentage 
sig flere gange (f.eks. snerydning, pålægning/aftag-
ning/udrulning af vintermåtter etc.). Jo mere der kan 
fastlægges og forenkles på vintermødet, jo mere tid 
spares på kontrol og dokumentation, og man undgår 
diskussioner eller konflikter, der kan opstå ved uklare 
aftaleforhold. Vinterforanstaltningerne vil herefter blive 
afregnet efter dokumenterede udgifter – evt. sammen-
holdt med de på vintermødet aftalte (faste) priser.

KONSEKVENS
Bygherren får med denne afregningsform udgifter til 
vintertiltag, som svarer til forbrug. Det er dog nødven-
digt med kontrol af f.eks. time- og ressourceforbrug, 
hvilket kræver ressourcer hos tilsynet på pladsen.

Entreprenøren bør tænke i optimering af vinterforan-
staltningerne, selvom afregningsmodellen ikke umiddel-
bart giver incitament til effektivisering og nytænkning. 
Ved denne afregningsmodel har bygherren mulighed 
for indflydelse på vintertiltag, og da enhedspriserne 
kendes, er modellen meget fleksibel i forbindelse med 
afregning af ekstra vinterarbejder.

 
 
 
 
1. AFREGNING EFTER DOKUMENTERET FORBRUG (§ 3)

EKSEMPEL:  
SIKRET FREMDRIFT
I en situation, hvor der i den kommende uge skal stø-
bes fundamenter, men vejrudsigten lover nedbør og 
temperaturer under frysepunktet, skal aktiviteter så 
vidt muligt gennemføres som planlagt.

Entreprenøren planlægger og iværksætter derfor de 
nødvendige tiltag i samråd med bygherren og dennes 
rådgiver. Omfanget dokumenteres og registreres som 
aftalt på vintermødet f.eks. i byggemødereferatet og ho-
noreres som ekstraarbejde ud fra aftalte enhedspriser 
eller dokumenterede udgifter tillagt dækningsbidrag.

6) Et eksempel på en brutto-vintertilbudsliste omfattende de vejrligsmæssige foranstaltninger kan downloades fra www.vaerdibyg.dk

7) Se afsnittet om Vintermødet

f.eks
f.eks
f.eks
f.eks
http://www.vaerdibyg.dk
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REGLER
For fag- eller storentrepriser over 3 mio. kr. ekskl. moms 
samt hovedentrepriser over 20 mio. kr. ekskl. moms er 
der valgfrihed mellem afregning efter forbrug (§ 3) eller 
fast pris (§ 4) – herunder varianten fast pris med defi-
nerede vejrligsmæssige forudsætninger. I dette afsnit 
behandles afregning, hvor entreprenøren afgiver fast 
tilbud på samtlige vinterforanstaltninger. For totalen-
trepriser er der valgfrihed. 

PRAKSIS VED DENNE MODEL
Ved anvendelse af fastprisaftalen jf. § 4 vælger bygher-
ren at flytte såvel ansvar som risiko for foranstaltninger 
til beskyttelse af materialer og konstruktioner over til 
den/de valgte entreprenører. 

UDBUDSMATERIALET
Bygherren vil i udbuddet typisk anføre, at tilbuddet skal 
indeholde de ydelser, der opfylder krav til beskyttelse 
af konstruktioner og materialer (jf. § 2). Det bør over-
vejes om udbudsmaterialet skal angive mindstekrav til 
materialer eller metoder for visse vinterforanstaltnin-
ger, og det kan være relevant at bede entreprenøren 
beskrive de indregnede vintertiltag i sit tilbud. 

Bygherren kan dog stille krav om at få enhedspriser til 
brug for afregning af vinterforanstaltninger i forbindel-
se med ændringer (f.eks. i tidsplanen), og derfor kan 
det også ved fastprisaftale være relevant at udarbejde 
en vintertilbudsliste med enhedspriser8. 

Ved udbud i fagentrepriser skal bygherren detaljeret 
beskrive, hvilke og hvor mange vinterforanstaltninger 
den enkelte entreprenør skal udføre samt afgrænsning 
i forhold til de øvrige entrepriser. 

Jo bedre vinterforanstaltningerne er beskrevet i udbud-
det, des bedre rustet er entreprenøren til at afgive et 
tilbud, der indeholder de foranstaltninger, der svarer 
til bygherrens forventninger. Derved opnår bygherren 
bedst den rigtige pris, da entreprenørens usikkerhed 
vedrørende vinterforanstaltninger og dermed risikotil-
lægget kan reduceres. 

Bygherren kan vælge i udbudsmaterialet at gøre en-
treprenørerne opmærksomme på, at tilbud, der inde-

holder Dansk Byggeri og TEKNIQ's standardforbehold 
punkt 5, risikerer at være ukonditionsmæssige. Se for-
slag til formulering på side 10.

UDFØRELSESPERIODEN
Ved anvendelse af fastprismodellen er det fortsat en 
god idé at afholde et vintermøde i oktober med delta-
gelse af projektets parter. Her kan entreprenøren rede-
gøre nærmere for, hvordan han planlægger at imødegå 
vintervejrets indflydelse på materialer og konstruk-
tioner. Er tidsplanen i den foregående periode blevet 
forskudt, således at et andet omfang af vintertiltag er 
nødvendigt end det forudset ved tilbudsafgivelse, bør 
ansvaret for forsinkelsen fastlægges. Det skal afklares, 
om entreprenøren har krav på yderligere betaling in-
den starten af vinterperioden. Vintermødet giver en for-
ventningsafstemning mellem parterne i forhold til de 
planlagte tiltag. 

Ansvaret for overholdelse af bekendtgørelsens § 2 lig-
ger stadig hos den udførende. Det samme gælder den 
økonomiske risiko, med mindre der sker ændringer i 
kontraktgrundlaget eller forudsætningerne for kontrak-
ten. Sker der i løbet af vinterperioden projektændringer, 
som medfører ekstra vinterforanstaltninger i forhold til 
det, der er indeholdt i entreprenørens tilbud, må dette 
afhandles som ekstraarbejder. Opstår der forsinkelser 
pga. eksempelvis bygherreleverancer eller andre entre-
prenører, påhviler den økonomiske risiko bygherren.

Man kan risikere, at en bydende af hensyn til konkur-
rencesituationen tilbyder foranstaltninger, der ikke er 
tilstrækkelige. Dette kan afklares ved at bede om en be-
skrivelse af det tilbudte. Beskrivelsen kan anvendes af 
bygherren i løbet af projektet til at følge op på, om de 
beskrevne ydelser leveres. 

KONSEKVENS
En bygherre kan have brug for at fastlåse sit budget 
f.eks. på statslige eller kommunale opgaver, hvor der 
ligger en bevilling til grund for byggeopgaven. I sådan-
ne tilfælde kan fastprisaftalen være det rigtige valg. Ved 
at bygherren flytter den økonomiske risiko over til en-
treprenøren, må bygherren ofte betale for denne bud-
getsikkerhed. Hvis det viser sig, at vinteren bliver mild 
og tør, kommer bygherren til at betale overpris for bud-

 
 
 
 
2. AFREGNING EFTER FAST PRIS (§ 4)

8) �Dette kan dog være vanskeligt, da bygherren og rådgiveren ikke ved, hvordan entreprenøren vil tilrettelægge vinterbyggeriet,  
og dermed hvilke vinterforanstaltninger entreprenørens valg medfører

f.eks
f.eks
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getsikkerheden, mens han slipper billigt ved en hård 
vinter. For entreprenøren betyder det, at han må lægge 
flere ressourcer i tilbudsfasen dels til projektering og 
dels til vurdering af risiko og udregning af tilbudspris 
på vinterarbejder.

Ved valg af denne model er der brug for færre ressour-
cer til kontrol i forbindelse med afregning af vinterud-
gifter. Dog kan ændringer i tidsplanen medføre et bety-
deligt ressourceforbrug til afklaring af de økonomiske 
konsekvenser for ekstra vinterforanstaltninger. En an-
den risiko for bygherren er, at han ikke har indflydelse 
på valgte tiltag og metoder til beskyttelse mod vinter-
vejret, med mindre det er beskrevet i udbudsmaterialet. 

Modellen kræver, at bygherren har styr på eventuelle 
egne leverancer og krav. Det er problematisk, hvis byg-
herrens leverancer er skyld i forskydninger på kritisk 
vej i tidsplanen, ændringer i fremdrift eller ekstraarbej-
der. Dette gælder også med hensyn til projektændrin-
ger. Afregningsformen kan være vanskelig at håndtere 
ved fagentrepriser, samt ved byggerier med mange 
grænseflader. Ved udbud i fagentreprise skal bygher-
ren detaljeret beskrive vinterforanstaltninger, samt 
hvornår og af hvem de udføres. Bygherren bærer en 
risiko ved forsinkelser.

De projekterende bør fortsat vælge løsninger under 
hensyntagen til vinteren, selvom ansvar og risiko pla-
ceres hos entreprenøren. 

EKSEMPEL:  
ÆNDRING AF OPGAVEOMFANG VED FAST PRIS

Bygherren har i vinterperioden behov for at ændre 
opgavens omfang, og derfor skal det vurderes, om 
ændringen har indflydelse på fastprisaftalen vedr. 
kontraktarbejder, og det skal aftales, hvordan vinter-
foranstaltninger afregnes ved ekstraarbejder.

I dette tilfælde kan der enten på forhånd indgås af-
tale om fast pris på vinterforanstaltninger for både 
ekstraarbejdet og afledte konsekvenser for kontrakt-
arbejder, eller der kan afregnes efter dokumenteret 
forbrug for ekstraarbejder og dokumenterede æn-
dringer i foranstaltninger for kontraktarbejder. Sidst-
nævnte kan dog i mange tilfælde være vanskeligt at 
opgøre og dokumentere.
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En tredje model er en kombination af afregning efter 
forbrug og fast pris. 

I denne model afgiver entreprenøren en fast pris ba-
seret på de vejrligsmæssige forudsætninger, som byg-
herren definerer i udbudsmaterialet. Bygherren define-
rer derved de vejrligsmæssige grænser, indenfor hvilke 
entreprenøren skal bære den økonomiske risiko. 

Hvis de faktisk forekommende vejrligsforhold under 
byggeperioden holder sig inden for de opstillede for-
udsætninger i udbudsmaterialet, sker afregning i fast 
pris. Hvis vejrlig overskrider de grænser, der er fastsat 
i udbudsmaterialet, afregnes ekstraomkostningerne til 
vinterforanstaltninger som ekstraarbejder. 

I modellen sammenbygges herved nogle af de fordele, 
der er ved afregning efter dokumenteret forbrug og ved 
rent fastpris tilbud. Men det kræver præcise definitio-
ner af grænserne for, at det er klart, hvornår risikoen 
overgår fra entreprenøren til bygherren.

REGLER
For de entrepriser, der kan udbydes efter § 4, kan byg-
herren vælge at udbyde efter denne model. Der findes 
ingen specifik lovgivning for anvendelse af denne mo-
del. 

PRAKSIS VED DENNE MODEL
Ved anvendelse af modellen bærer entreprenøren ri-
sikoen for vinterforanstaltningerne, hvis vejret under 
entreprisens gennemførelse holder sig inden for de 
vejrligsmæssige forudsætninger. Hvis vejret under en-
treprisens gennemførelse overskrider de vejrligsmæs-
sige forudsætninger, betaler bygherren for dette.

 
 
 
3. AFREGNING EFTER FAST PRIS MED  
DEFINEREDE VEJRLIGSMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER 

EKSEMPEL:  
VEJRLIGSMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER 

Hvordan afregningen af ekstraomkostningerne sker, 
afhænger af hvilke vejrmæssige forudsætninger, der 
er defineret og hvordan. Eksempler kan være:

•	 �Hvis der i udbudsmaterialet er defineret, at 
der i en bestemt måned maksimalt er 3 dage 
med temperaturer under minus 5 grader, og 
det faktiske antal viser sig at være 7 dage, skal 
ekstraomkostningerne til de 4 dage godtgøres 
entreprenøren. Det vil primært være ekstraom-
kostninger til opvarmning af bygninger, skure 
og materialeoplag. Endvidere kan det være 
frostsikring af bygningsdele, opbrydning af 
frostskorpe og nedsat effektivitet. 

•	 �Hvis der i udbudsmaterialet er defineret, at der i 
en bestemt måned maksimalt er 8 nedbørsdage 
(en nedbørsdag er en dag, hvor der falder 1 mm 
nedbør eller mere), og det faktiske antal viser 
sig at være 12 dage, skal ekstraomkostningerne 
til de 4 dage godtgøres entreprenøren. Det vil 
primært være ekstraomkostninger til afdækning 
af bygningsdele og materialeoplag samt nedsat 
effektivitet. 

•	 �Hvis der i udbudsmaterialet er defineret, at der i 
en måned maksimalt er 5 døgn, hvor der falder 
mere end 10 cm sne, og det faktiske antal viser 
sig at være 7 dage, skal ekstraomkostningerne 
til de 2 dage godtgøres entreprenøren. Det kan 
være mand- og maskintimer til at fjerne sne, 
bortkørsel af sne og nedsat effektivitet.
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UDBUDSMATERIALET
Udover vejrligsmæssige forudsætninger kan bygher-
ren ved denne model anføre i sit udbudsmateriale, at 
tilbuddet skal indeholde de ydelser, der er nødvendige 
for at overholde kravene i bekendtgørelsens § 2. I ud-
budsmaterialet skal der indgå en vintertilbudsliste til 
afregning af ekstra vinterforanstaltninger, hvis vejrliget 
overskrider de fastsatte grænser. Bygherren kan i sin 
beskrivelse angive sine forventninger til omfanget af 
vinterbeskyttelse i hovedtræk – dog med metodefri-
hed for de bydende. Beskrivelsen skal give entrepre-
nørerne et godt grundlag for afgivelse af et tilbud in-
deholdende foranstaltninger, der opfylder bygherrens 
forventninger. Derved minimeres det risikotillæg, som 
entreprenøren normalt vil indregne i sit fastpristilbud. 
Bygherren kan overveje, om der i udbudsmaterialet 
skal angives mindstekrav til materialer eller metoder 
for visse vinterforanstaltninger. 

De vejrmæssige forudsætninger indgår som tilbuds-
grundlag f.eks. med definerede forventede antal dage 
pr. vintermåned med temperaturer under en vis græn-
se, en maksimal nedbørsmængde pr. døgn og øvre 
grænse for vindstyrken. Da de tre vejrligsfaktorer har 
forskellig betydning for aktiviteter på terræn og klima-
skærm, bør et sådan skema deles op på de arbejder, 
der er vejrligsafhængige.

Bygherren kan vælge i udbudsmaterialet at gøre en-
treprenørerne opmærksomme på, at tilbud, der inde-
holder Dansk Byggeri og TEKNIQ's standardforbehold 
punkt 5, risikerer at være ukonditionsmæssige. Se for-
slag til formulering på side 10.

UDFØRELSESPERIODEN
Der foretages dagligt en registrering af vejrligsforhol-
dene, og der laves jævnligt opgørelser og opfølgning – 
eksempelvis i forbindelse med de ugentlige byggemø-
der. På vintermødet i oktober bør det aftales, i hvilken 
takt der opgøres ekstraomkostninger. 

MÅLESTATIONER
På større byggepladser kan der med fordel opstilles 
meteorologiske målestationer, der hen over døgnet re-
gistrerer temperatur, nedbørsmængder og vindstyrker. 
På mindre byggepladser kan man i udbudsmaterialet 
anføre fra hvilken DMI målestation, vejrdata skal hen-
tes.

BETALING TIL ENTREPRENØR
Det er en god idé, at tilbuddet bl.a. indeholder de en-
hedspriser, som anvendes, hvis ekstra betaling for vin-
terforanstaltninger bliver aktuelt. 

For indendørsarbejder eller hvis råhus er lukket in-
den vinterperioden, kan afregning af ekstraudgifter til 
opvarmning og udtørring ske ved, at bygherren i ud-
budsmaterialet har defineret antal graddage for hver af 
vintermånederne. Entreprenøren kan i tilbuddet angive 
en enhedspris for det antal graddage9, der forekommer 
udover det i udbudsmaterialet definerede antal.

KONSEKVENS
Ved at bygherren definerer vejrligsforudsætningerne, 
får de bydende entreprenører ens forudsætninger for 
afgivelse af tilbud. Selvom der konkurreres på tilbuds-
summen, vil udsvinget i de tilbudte priser være min-
dre. Entreprenørerne vil kunne indregne et lavere risi-
kotillæg end ved den rene fastpris model. Hvis vejrliget 
arter sig usædvanligt dårligt, er de sikret ekstrabetaling 
på baggrund af oplyste enhedspriser.

Bygherren får ved denne afregningsmetode i normale 
vintre en enklere administration end ved afregning ef-
ter forbrug. Entreprenørens risiko reduceres, da byg-
herren tager den økonomiske risiko for, hvis vejrliget 
bliver værre end forudsat i udbudsmaterialet. 

Bygherren får ikke mere indflydelse på styring af vin-
terforanstaltninger end ved den rene fastprismodel. 
Også her har bygherren en udfordring, hvis tidspla-
nen rykkes. Ved flere entrepriser er det vigtigt, at det i 
udbudsmaterialet anføres, hvilke entrepriser de fælles 
vinterforanstaltninger hører under. 

9) �Graddage kan anvendes som et simpelt mål for den kuldepåvirkning, en bygning udsættes for i en given periode.  
Graddagsdata kan findes på www.dmi.dk

f.eks
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/oversigter/graddage.htm
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  10) Der kan eksempelvis findes inspiration i Værdibygs vejledning 'Tidsplanredegørelse'. 

TIDSPLANEN I FORHOLD TIL  
VINTERFORANSTALTNINGER
Inden udbudsmaterialet udsendes, bør der udføres en 
granskning af vintervejrets indflydelse på tidsplanen10. 
Vinterfølsomme anlægsaktiviteter kan hvis muligt læg-
ges inden eller efter vinterperioden.

Bygherren og dennes rådgiver må have fokus på risi-
koen for, at tidsplanen kan blive forskudt allerede inden 
vinterperiodens start eller i løbet af vinterperioden. Det 
betyder, at byggeprocessen muligvis skubbes med an-
dre risici til følge. Dette kan betyde større udgifter til 
vinterforanstaltninger, og samtidig skal man bl.a. være 
opmærksom på, at der normalt er nedsat arbejdseffek-
tivitet i vinterperioden.

Forskydninger i tidsplanen i udførelsesfasen kan få ind-
flydelse på omfanget af vinterforanstaltninger. Såfremt 
anlægsarbejder eller udførelse af råhuset var planlagt 
afsluttet/lukket inden 1. november, kan en forskydning 
medvirke til, at en del af de kommende aktiviteter nød-
vendiggør iværksættelse af ikke-planlagte og dermed 
ikke-indregnede vinterforanstaltninger. Det er vigtigt 
så hurtigt som muligt at få afklaret årsagen til en evt. 
forsinkelse samt placeret det økonomiske ansvar for 
denne.

Man bør gennemføre en følsomhedsanalyse af, hvilke 
konsekvenser tidsforskydninger vil have, så man kan 
overveje at vælge en mere robust strategi, som bedre 
håndterer konsekvenserne, eller forberede en alterna-
tiv plan for at imødegå konsekvenserne af en forsin-
kelse. 

VINTERMØDET – HVOR VINTERFOR-
ANSTALTNINGERNE PLANLÆGGES
Et vintermøde bør altid afholdes på byggepladsen se-
nest i oktober måned. På dette møde kan forskydnin-
ger i tidsplanen håndteres, eller forventede kommende 
forskydninger kan håndteres i tide. Er der opstået for-
sinkelser i forhold til tidsplanen, kan parterne i forbin-
delse med vintermødet afklare ansvarsfordelingen, så 
parterne ved, hvem der skal afholde ikke-planlagte vin-
terudgifter. Alternativt kan parterne i forbindelse med 
vintermødet aftale, hvordan udgifterne håndteres, ind-
til ansvaret er fastlagt.

I forbindelse med vintermødet kan parterne detailplan-
lægge vinterforanstaltninger, så forventningerne til 
indsatsen er afstemt.
 
Man kan på mødet planlægge nødvendigt beredskab 
til at imødegå vintervejr på byggepladsen, f.eks. indkøb 
af vintermåtter, afdækningsmateriel etc. Endvidere kan 
parterne aftale omfang af snerydning, grusning, salt-
ning – hvem gør hvad og hvornår? 

På et byggeri, hvor der afregnes efter dokumenteret 
forbrug, kan omfanget af dokumentation for afholdte 
udgifter aftales. Ved fastprismodellen eller fast pris på 
grundlag af bygherrens definerede vejrforudsætninger 
kan entreprenøren på vintermødet redegøre for, hvor-
dan det kommende vejrlig håndteres, og hvilke vinter-
foranstaltninger der er indregnet i den faste pris. Her-
med bliver bygherrens forventninger afstemt med de 
faktiske forhold.

Deltagelse i vintermødet skal være beskrevet i udbuds-
materialet. 

I bilag 3-5 er vist eksempler på dagordener for vinter-
mødet for hver af de tre afregningsformer. 

GODE RÅD TIL VINTERFORANSTALTNINGER  
I BYGGEPROCESSEN

F.eks
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FEM SCENARIER MED FORSKELLIGE 
VINTER-RISICI
Herunder beskrives i fem scenarier nogle af de forhold, 
som vil være aktuelle i den praktiske forberedelse af 
byggeriets planlægning og gennemførelse i vinterpe-
rioden. Analysen af vinterens konsekvenser for bygge-
riet bør som nævnt laves allerede ved forprojektet. 

De fem scenarier er: 

1.	 �Vejrligsfølsomme aktiviteter er afsluttet inden 
vinterperiodens start

2.	 �Primært anlægsarbejder kommer til udførelse i 
vinterperioden

3.	 �Primært råhusarbejder kommer til udførelse i 
vinterperioden

4.	 �Øvrig klimaskærm kommer til udførelse i vinter-
perioden

5.	 �Samtlige vinterfølsomme aktiviteter skal udfø-
res i vinterperioden

Har bygherren valgt at organisere sit byggeri som en 
totalentreprise, er det totalentreprenøren, der skal be-
skrive og fordele de vejrligsbestemte foranstaltninger. 
Dette betyder, at det i de tilfælde er totalentreprenøren, 
som skal gøre sig de overvejelser, som er beskrevet ne-
denfor. 

SCENARIE 1: VEJRLIGSFØLSOMME AKTIVITE-
TER ER AFSLUTTET INDEN VINTER 

Hvis størstedelen af de vejrligsfølsomme aktiviteter er 
afsluttet inden 1. november, er risikoen for uventede 
udgifter grundet vejrlig relativt begrænset.
 
De kvalitetsmæssige og tidsmæssige risici er små. Det 
vil både ved udbud i fast pris eller ved afregning efter 
forbrug primært være beskyttelse af byggeplads, mate-
rialer m.v., som vil blive aktuelt. Vinterplanlægning bør 
dog ikke helt forkastes, da forsinkelser kan føre til, at 
man alligevel skal arbejde i vinterperioden.

SCENARIE 2: PRIMÆRT ANLÆGSARBEJDER 
LIGGER I VINTERPERIODEN
Hvis bygherren påbegynder sit byggeri omkring no-
vember, vil meget vejrligsfølsomme anlægsarbejder 
typisk ske i vinterperioden. Nedbørsmængder (regn/
sne) og frost giver risiko for pløredannelse, vand i ud-
gravninger, frostskader på jord mm. Det er derfor vig-
tigt så vidt muligt i tidsplanen at få fremskyndet befæ-
stelse af interimsveje samt byggepladsområdet inden 
vinterperioden. Er det ikke muligt, bør der være særlig 
fokus på forebyggende foranstaltninger, da manglende 
fremkommelighed betyder nedsat fremdrift på plad-
sen. Sørger man ikke for tilstrækkelige vinterforanstalt-
ninger i forbindelse med jord-, kloak- eller tilfyldnings-
arbejder, kan der ske store kvalitetsforringelser af det 
færdige arbejde. 

Såfremt bygherren ved dette scenarie har udbudt i fast 
pris, er det vigtigt, at han i aftalen beskriver de ønskede 
tiltag (f.eks. med angivelse af mindstekrav), så det sik-
res, at nødvendige vinterforanstaltninger sættes i værk. 
Bygherren skal dog være opmærksom på, at mindste-
krav til konkrete foranstaltninger mindsker entreprenø-
rens muligheder for at anvende nye metoder til vinter-
beskyttelse. Vælger bygherren at udbyde med betaling 
efter dokumenteret forbrug, har han selv ansvaret for, 
at de beskrevne foranstaltninger er tilstrækkelige til at 
sikre den færdige kvalitet. Er det ikke beskrevet godt 
nok, vil bygherren skulle betale for de yderligere vin-
terforanstaltninger, der skal til for at sikre den færdige 
kvalitet. I totalentreprise er det totalentreprenøren, som 
har ansvaret for at beskrive de ønskede tiltag. 

Det er vigtigt, at de projekterende tager højde for pro-
blemer med anlægsarbejder ved nedbør og frostgra-
der. I modsat fald kan udgifterne til vinterforanstalt-
ninger blive væsentligt større end forudsat. Er der ikke 
beskrevet de nødvendige foranstaltninger, kan man 
blive nødt til at standse  arbejdet på byggepladsen for 
en periode med risiko for driftstab for bygherren ved 
senere ibrugtagning. Endvidere kan man vurdere mu-
ligheden for, at særlige vinterfølsomme anlægsaktivi-
teter udføres inden eller efter vinterperioden.

f.eks
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SCENARIE 3: PRIMÆRT RÅHUSARBEJDER (BE-
TON/ELEMENTMONTAGE) I VINTERPERIODEN. 

Når udførelse af klimaskærm/råhus pågår gennem vin-
terperioden, er der en række faktorer, der skal tages 
højde for. Beton og betonelementer kræver f.eks. rette 
betingelser under udstøbning, sammenstøbning eller 
afhærdning for at opnå den rette styrke.

Hvis opgaven gennemføres som hoved-, stor- eller 
fagentreprise, er det rådgiverens opgave at vejlede 
bygherren om den mest optimale måde at beskytte 
byggeriet. Afhængig af kvalitetskrav og vigtigheden af 
tørt byggeri, kan bygherren sammenholde udgifter til 
traditionelle vinterforanstaltninger med udgifter til en 
evt. overdækning. Man bør overveje et arbejdstelt over 
råhuset for bedre styring af temperatur- og nedbørs-
forhold. Disse vurderinger bør foretages allerede under 
projekteringen. Hvilken løsning, der vælges, hænger i 
dette scenarie tæt sammen med bygherrens risikovil-
lighed, sammenholdt med risikoen for skader forårsa-
get af vejrliget. I totalentreprise skal disse overvejelser 
også foretages af totalentreprenøren.

Omfanget af nødvendige vinterforanstaltninger afhæn-
ger her i høj grad af det aktuelle vintervejr. Der kan 
være risiko for kvalitetssvigt og større tidsforbrug end 
planlagt, idet arbejdstempoet i hård vinter er nedsat.  
Udgifterne til at opnå den ønskede kvalitet for råhusar-
bejder om vinteren kan blive store, men kan i milde og 
tørre vintre være begrænsede.

SCENARIE 4: PRIMÆR LUKNING AF KLIMA-
SKÆRM LIGGER I VINTERPERIODEN

Hvis råhusarbejderne afsluttes inden vinterperioden, 
vil opgaven fortrinsvis dreje sig om at beskytte byg-
ningsdele på klimaskærmen – eksempelvis facader, 
skalmur, facadebeklædning eller tagarbejder.

Allerede ved projekteringen vurderes det, hvorledes 
nævnte bygningsdele beskyttes bedst under udførel-
sen. I dette tilfælde kan man vælge at inddække stil-
ladser på facaderne, og ved tagarbejder kan man ud-
lægge en vandtæt membran eller udføre (evt. mobil) 
overdækning. Risikoen for uventede udgifter er relativt 

lille, og det samme gælder problemer med at opnå den 
ønskede kvalitet samt lille risiko for forsinkelser grun-
det vejrlig. 

Sikring mod vejrligsskader på skalmuring, vindues-
montage eller tagdækning i vinterperioden er nærmere 
beskrevet i Vinterbekendtgørelsens vejledning. Der kan 
f.eks. vælges at lukke facader med permanente faca-
departier eller lukke midlertidigt f.eks. med isolerende 
materiale. Der bør tages højde for, at interimsopvarm-
ning og udtørring af byggefugt er en stor og dyr post 
på byggeplads regnskabet. Derfor bør inddækning af 
stillads beskrives, så der ikke kan trænge fugt i form af 
nedbør (sne, slagregn) ind på etagerne. Evt. kan tagfla-
den afdækkes i nødvendigt omfang. Det er ofte i dette 
scenarie, bygherren risikerer at få indbygget fugt i sine 
konstruktioner med efterfølgende skader til følge.

SCENARIE 5: SAMTLIGE VEJRLIGSFØLSOMME 
AKTIVITETER LIGGER I VINTERPERIODEN.

Opgaven er her at vurdere, hvordan man sikrer færdsel 
på adgangsveje for alle typer trafik, hvordan råhusar-
bejder sikres mod skader på den færdige konstruktion, 
samt hvordan det forhindres, at fugt trænger ind i kon-
struktionerne via såvel lodrette som vandrette flader. 
Alt efter udbudsform og afregningsform kan der i dette 
scenarie være store besparelser at opnå, hvis vinteren 
tænkes ind i byggeriet allerede i projekteringsfasen. 
Det kan være alt omkring materialevalg, byggetakt, 
konstruktionsmetode, graden af præfabrikation mm.

På baggrund af disse overvejelser og økonomiske vur-
deringer, bør det overvejes at lade hele byggeriet eller 
dele deraf inddække mod vejrliget. Der kan evt. hentes 
hjælp til de økonomiske overvejelser i det forslag til et 
værktøj/paradigme til en cost-benefit-analyse11, som 
Vinterkonsulenterne har udarbejdet. Ved renoverings-
opgaver kan de foreslåede løsninger dreje sig om telt 
på tag ved tagudskiftning eller inddækning af facader 
ved vinduesudskiftninger.

11) Se www.vinterkonsulenterne.dk for mere om dette. 

f.eks
f.eks
f.eks
www.vinterkonsulenterne.dk
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AB § 15, STK. 3

Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygher-
ren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller van-
skeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at byg-
herren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager 
sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til 
at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenø-
ren – mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod 
betaling herfor – bedst muligt træffe foranstaltninger 
for at undgå, at bygherren lider tab.

HANDLEMULIGHEDER 
Der er forskellige muligheder for at håndtere og undgå 
problemer som følge af vejrliget. Herunder præsente-
res en række muligheder.

TOTALINDDÆKNING
Etablering af totalinddækning kan være dyrt, men til 
gengæld medfører det en række fordele i form af: 

•	 �Ingen eller færre spilddage end ved traditionel 
metode

•	 �Reducerede udgifter til traditionelle  
vinterforanstaltninger

•	 �Højere produktivitet på pladsen

•	 �Bedre arbejdsforhold

•	 �Tørt byggeri

•	 �Bedre kvalitet

•	 �Færre fugtrelaterede gener (eksempelvis skim-
melsvamp)

•	 �Reduceret energiforbrug og klimapåvirkning

Det må dog understreges, at denne løsning er omkost-
ningstung.

Ansvaret for arbejdets kvalitet ligger fortsat hos den 
udførende entreprenør, men risikoen for skader grun-
det nedbør er ved totalinddækning praktisk talt elimi-
neret. Der er stadig risiko for skader fra frost. 

SEKTIONSAFDÆKNING
I nogle tilfælde er en totalinddækning ikke mulig eller 
hensigtsmæssig. Her kan man bruge andre beskyttel-
sesmetoder. Facaderne vil man som regel kunne be-
skytte ved inddækning/overdækning af opstillet stillads 
f.eks. med net, krympefolie, armeret plast eller presen-
ninger. Bygherre/rådgiver kan også overveje interim-
lukning med isolerende elementer. Tagfladen må man i 
givet fald beskytte med sektionsafdækninger i det om-
fang, det er muligt. 

PRÆFABRIKATION
For at skåne konstruktioner og materialer mod vinter-
vejret, kan man arbejde med præfabrikerede sektioner 
udført på værksted/fabrik, så montagetiden forkortes. 

LOGISTIK
Det kan være en mulighed at tilrettelægge leverance-
flowet på en måde, så materialer ankommer til bygge-
pladsen kort tid før indbygning i klimaskærm. Denne 
tankegang ("Just in time") kræver veltilrettelagt logistik.

Det er stadigt vigtigt, at materialer på byggepladsen 
oplagres på en måde, så der ikke kan ske opfugtning 
inden indbygningen. 

STANDSNING AF ARBEJDET
I bekendtgørelsens § 5 er anført, at pligten til at videre-
føre arbejder kan fraviges, såfremt arbejder trods ind-
sats af vinterforanstaltninger i normalt omfang ikke kan 
holdes i gang. 

Retten til at standse arbejder grundet vejrlig følger de 
tre afregningsmodellers risikofordeling. Såfremt frem-
driften på byggepladsen ikke står mål med de økonomi-
ske ressourcer, der skal til for at holde vejrligsfølsom-
me aktiviteter i gang, kan bygherren og entreprenøren 
i dialog aftale, hvilke aktiviteter der indstilles og hvor 
længe (daglig vurdering nødvendig).

f.eks
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BILAG OG FILER
BILAG 1	� TJEKSKEMA VEDRØRENDE VINTERBYGGERI 

BILAG 2	� UDBUDSMATERIALET 
IFT. ENTREPRISEFORM OG AFREGNINGS-
FORM FOR VINTERAKTIVITETER

BILAG 3	� DAGSORDEN FOR VINTERMØDE 
VED AFREGNING EFTER DOKUMENTERET 
FORBRUG § 3

BILAG 4	� DAGSORDEN FOR VINTERMØDE 
VED AFREGNING EFTER FAST PRIS § 4
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VÆRDISKABENDE BYGGEPROCES ER ET SAMARBEJDE MELLEM 
SYV AF BYGGERIETS TONEANGIVENDE ORGANISATIONER. VÆR-
DIBYG UDVIKLER EN NY FÆLLES PRAKSIS FOR BYGGEPROCES-
SEN PÅ TVÆRS AF BYGGERIETS AKTØRER.

DENNE VEJLEDNING BEHANDLER UDFORDRINGER IFT. AFREG-
NING AF VINTERFORANSTALTNINGER. VEJLEDNINGEN UDPE-
GER CENTRALE OVERVEJELSER, SOM BYGHERRE OG RÅDGIVERE 
SKAL GØRE SIG IFT. PROJEKTERING, AFREGNING OG GENNEM-
FØRELSE AF BYGGERI I VINTERPERIODEN. 


