

ITEM	FECHAS / PLANTA	ADECUACION ESTACIÓN #5	TANQUE HUDSON	LAVADO ESTACIÓN #2	LAVADO ESTACIÓN # 3	LAVADO ESTACIÓN # 4	LAVADO ESTACIÓN # 5	LIMPIEZA Y PODA TANQUES RUTA CHIA	LIMPIEZA Y PODA ESTACIÓN CASA ALTA	RESPONSABLES
SEMANA 1	Martes, 05 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES
SEMANA 2	Martes, 12 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES
	Jueves , 14 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES
SEMANA 3	Martes, 19 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES
	Jueves , 21 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES
SEMANA 4	Martes, 26 de mayo de 2026	LIMPIEZA MANTENIMIENTO ESTACIONES / PINTURA TANQUES DE ALMACENAMIENTO								PERSONAL DE REDES
	Jueves , 28 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES

ITEM	FECHAS / PLANTA	ADECUACION ESTACIÓN #5	TANQUE HUDSON	LAVADO ESTACIÓN #2	LAVADO ESTACIÓN # 3	LAVADO ESTACIÓN # 4	LAVADO ESTACIÓN # 5	LIMPIEZA Y PODA TANQUES RUTA CHIA	LIMPIEZA Y PODA ESTACIÓN CASA ALTA	RESPONSABLES
SEMANA 1	Martes, 05 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES
SEMANA 2	Martes, 12 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES
	Jueves , 14 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES
SEMANA 3	Martes, 19 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES
	Jueves , 21 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES
SEMANA 4	Martes, 26 de mayo de 2026	LIMPIEZA MANTENIMIENTO ESTACIONES / PINTURA TANQUES DE ALMACENAMIENTO								PERSONAL DE REDES
	Jueves , 28 de mayo de 2026									PERSONAL DE REDES