

LEADER-Region Sulinger Land




5. LAG-Sitzung am 19.05.2025
Kirchdorf

Agenda

1. Formales
2. Überblick Fördermittel
3. Projekte
 1. Umsetzungsstand laufende Projekte
 2. Beschlussreife Projekte
 3. Ausblick weitere Projekte
4. Termine und Ausblick





Agenda

1. **Formales**
2. Überblick Fördermittel
3. Projekte
 1. Umsetzungsstand laufende Projekte
 2. Beschlussreife Projekte
 3. Ausblick weitere Projekte
4. Termine und Ausblick

Formales


Feststellen der Beschlussfähigkeit

- ✓ Ordnungsgemäße Einladung (mindestens 2 Wochen vorher, Tagesordnungspunkte, Projekte)
- ✓ Der Anteil von keiner der definierten Interessengruppen beträgt mehr als 49 % der stimmberechtigten Mitglieder (sog. Quorum)

Protokoll der letzten Sitzung

- ✓ Wird angenommen

Beschlussvorschlag zur Veränderung der LAG-Zusammensetzung: Die LAG beschließt, Herrn Lüschoff als Nachrücker für Herrn Piasta in die LAG aufzunehmen (Handlungsfeld Daseinsvorsorge).




Agenda

1. Formales
- 2. Überblick Fördermittel**
3. Projekte
 1. Umsetzungsstand laufende Projekte
 2. Beschlussreife Projekte
 3. Ausblick weitere Projekte
4. Termine und Ausblick

Mittelkontingent und Meilenstein

Budget Umsetzung von Vorhaben	gebunden	frei	5. LAG
1.038.726,70 €	448.416,95 €	314.801,07 €	
Medizinische Versorgung	30.000,00 €	127.338,87 €	10.000,00 €
Wirtschaftliche Entwicklung	124.546,01 €	121.179,49 €	50.000,00 €
Daseinsvorsorge	266.230,13 €	48.880,09 €	121.154,99 €
Energie, Klima und Umwelt	27.640,81 €	17.402,62 €	94.353,69 €
Beschlussreif 5. LAG			275.508,68 €
noch zu binden bis 31.12.2025	90.946,40 €		



Agenda

1. Formales
2. Überblick Fördermittel
- 3. Projekte**
 1. Umsetzungsstand laufende Projekte
 2. Beschlussreife Projekte
 3. Ausblick weitere Projekte
4. Termine und Ausblick

Umsetzungsstand der laufenden Projekte

In Umsetzung

- Aussichtsturm Moorbahn Freistatt → **entfällt**

umgesetzt

- Ausstattung Dorfladen Ehrenburg
- Praxisausstattung WegGefährten
- Dorfplatz Schwaförden
- Fitnessgeräte Rodelberg Schwaförden
- Blüh- und Bienenwiese Varrel
- Aufnahmeantrag Dorfentwicklung Sulingen
- Naherholung Benser Schweiz
- Barrierefreie Erreichbarkeit Kirchdorfer Heide
- Siedenburg Parkanlage
- E-Karts MSC Siedenburg

bewilligt

- Ergänzende Ausstattung für Outdoor Jugendtreffpunkt Sulingen
- Schaukasten und Hinweisschilder Sulingen
- Walderlebnispfad Rathlosen
- Modernisierung und Ergänzung DGH Siedepunkt
- Mühle Sulingen
- Spielplatz Kirchdorf
- Umgestaltung ehemaliger Schulhof Mellinghausen
- Eisenbahnstellwerk Sulingen
- Spielplatz Staffhorst
- DGH Harbergen
- Brücke Siede / Erdmannradweg
- Spielplatz Sudwalde
- Dorfplatz Freistatt
- Rundwege Freistatt
- Beregnungsanlage Ehrenburg
- Flutlichtanlage Rathlosen
- Scangerät Implantologie Zahnärzte Sulingen
- Behandlungstuhl Zahnärzte Sulingen

29 (28) Projekte!!!

Verschönerung Parkanlage Siedenburg



Quelle: Steffen Gerdes

Fitnessgeräte Rodelberg Schwaförden



Beschlussreife Projekte 5. LAG

	LEADER-Mittel (gerundet)
1. Kostenlose Energieberatung	60.000 €
2. Spieltisch Orgel Sulingen	43.500 €
3. Digitale Erneuerung KK-Schießanlage + Umstellung LED-Beleuchtung	18.000 €
4. Fahrradbügel Stadtsee	7.500 €
5. Fontaine Mühlenteich Siedenburg	3.000 €
6. Umnutzung Feuerwehr Logopädie	10.000 €
7. Beregnungsanlage FC Sulingen	16.500 €
8. Ausstattung Sudwalde	3.900 €
9. SV Lessen Sanitär und Ballfangzaun	10.500 €
10. Steganlage Mühlenteich	2.700 €
11. Sulebrücke Kiosk	50.000 €
12. Sulebrücke Meierdamm	50.000 €

275.600 €

1 Kostenlose Energieberatung

Projektträger	Samtgemeinde Schwaförden (federführend)
Handlungsfeld	HF IV: Energie, Klima und Umwelt
Kosten	120.000 € (brutto)
LEADER-Förderung	60.000 €
Projekthalt	- Kostenlose Energieberatung im Sulinger Land - Ausschreibung Energieeffizienzberater*in - 2 Jahre einen Tag pro Woche im Umlauf, bei hoher Nachfrage Rhythmus ändern bei gleichem Budget

1 Kostenlose Energieberatung

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand

Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft



Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region



Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität

Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen



Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei



(3) 4/10
Qualitätskriterien

1 Kostenlose Energieberatung

Projektträger	Samtgemeinde Schwaförden (federführend)
Handlungsfeld	HF IV: Energie, Klima und Umwelt
Kosten	120.000 € (brutto)
	100.840,34 €
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	60.000 €
Ko-Finanzierung	= Eigenmittel
Drittmittel	/
Eigenmittel	60.000 € = anteilig der teilnehmenden Gemeinden

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% und einer Fördersumme von 60.000 €. Eine Kostensteigerung von bis zu 10 % ist mit diesem Beschluss abgedeckt, sofern die notwendige öffentliche Kofinanzierung entsprechend bereitgestellt werden kann.

2 Spieltisch Orgel Sulingen

Projektträger	Orgelbauverein e.V.
Handlungsfeld	HF III: Daseinsvorsorge
Kosten	86.970,40 € (Netto)
LEADER-Förderung	43.485,20 €
Projekthalt	Neuer Spieltisch für die neue Orgel in Sulingen (inkl. Nutzung für eingeschränkte Personen)

2 Orgelbau Sulingen

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand



Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft



Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region

Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität



Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen

Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei



5/10
Qualitätskriterien

2 Spieltisch Orgel Sulingen

Projektträger	Orgelbauverein e.V.
Handlungsfeld	HF III: Daseinsvorsorge
Kosten	86.970,40 € (Netto)
	103.494,78 €
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	43.485,20 €
Ko-Finanzierung	10.871,30 € (Landeskirche)
Drittmittel	Zweckungebundene Spenden
Eigenmittel	Eigenmittel Verein, Zweckungebundene Spenden

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% und einer Fördersumme von 43.485,20 €. Eine Kostensteigerung von bis zu 10 % ist mit diesem Beschluss abgedeckt, sofern die notwendige öffentliche Kofinanzierung entsprechend bereitgestellt werden kann.

3 Digitale Erneuerung KK-Schießanlage + Umstellung LED-Beleuchtung

Projektträger	Schützenverein von 1848 Sulingen e.V.
Handlungsfeld	HF IV: Energie, Klima und Umwelt
Kosten	39.299,78 € (netto)
LEADER-Förderung	17.899,89 €
Projekthalt	Eine 25 Jahre alte KK-Schießanlage soll modernisiert werden. ➤ bietet Möglichkeit für Schießsport Wettkämpfe ➤ Energiekosten senken, weniger Blei Emissionen ➤ Umstellung auf LED-Beleuchtung



Quelle: Seta Target Systems

3 Digitale Erneuerung KK-Schießanlage + Umstellung LED-Beleuchtung

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand



Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft



Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region



Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit



Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität



Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen



Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei



6/10
Qualitätskriterien

3 Digitale Erneuerung KK-Schießanlage + Umstellung LED-Beleuchtung

Projektträger	Schützenverein von 1848 Sulingen e.V.
Handlungsfeld	HF IV: Energie, Klima und Umwelt
Kosten	46.766,74 €(brutto)
	39.299,78 € (netto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	17.899,89 €
Ko-Finanzierung	5.000 € Stadt Sulingen
Drittmittel	9.647,92 € + Spenden
Eigenmittel	7.466,86 €



Quelle: Seta Target Systems

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% und einer Fördersumme von 17.899,89 €. Eine Kostensteigerung von bis zu 10 % ist mit diesem Beschluss abgedeckt, sofern die notwendige öffentliche Kofinanzierung entsprechend bereitgestellt werden kann.

4 Fahrradbügel Stadtsee Sulingen

Projektträger	Stadt Sulingen
Handlungsfeld	HF III: Daseinsvorsorge
Kosten	15.061,83 € (Brutto)
LEADER-Förderung	7.530,20 €
Projekthalt	Aufstellen von Anlehnbügel für Fahrräder an verschiedenen Standorten in Sulingen, insbesondere im Bereich des Stadtsees



Quelle: Stadt Sulingen

4 Fahrradbügel Stadtsee

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand



Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft

Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region

Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität

Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen



Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei

2/10
Qualitätskriterien

4 Fahrradbügel Stadtsee

Projektträger	Stadt Sulingen
Handlungsfeld	HF III: Daseinsvorsorge
Kosten	15.061,83 € (brutto)
	12.657,00 € (netto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	7.530,20€
Ko-Finanzierung	= Eigenmittel
Drittmittel	keine
Eigenmittel	7.530,20 €



Quelle: Stadt Sulingen

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% und einer Fördersumme von 7.530,20 €. Eine Kostensteigerung von bis zu 10 % ist mit diesem Beschluss abgedeckt, sofern die notwendige öffentliche Kofinanzierung entsprechend bereitgestellt werden kann.

5 Fontaine Mühlenteich Siedenburg

Projektträger	Flecken Siedenburg
Handlungsfeld	HF III: Daseinsvorsorge
Kosten	6.027.79 € (brutto)
LEADER-Förderung	3.103,90 €
Projekthalt	Aufstellung einer Fontaine am Mühlenteich in Siedenburg. → aufleben eines Wahrzeichens Siedenburs



Quelle: Kreiszeitung

5 Fontaine Mühlenteich Siedenburg

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand

Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft

Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region

Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität

Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen

Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei

1/10
Qualitätskriterien

5 Fontaine Mühlenteich Siedenburg

Projektträger	Flecken Siedenburg
Handlungsfeld	HF III: Daseinsvorsorge
Kosten	6.027,79 € (brutto)
	5.064,37 € (netto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	3.013,90 €
Ko-Finanzierung	= Eigenmittel
Drittmittel	keine
Eigenmittel	3.013,90 €



Quelle: Kreiszeitung

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% und einer Fördersumme von 3.013,90 €. Eine Kostensteigerung von bis zu 10 % ist mit diesem Beschluss abgedeckt, sofern die notwendige öffentliche Kofinanzierung entsprechend bereitgestellt werden kann.

6 Umnutzung Feuerwehr Logopädie

Projektträger	Christian Melloh
Handlungsfeld	HFI: Medizinische Versorgung
Kosten	23.718,27 € (netto)
LEADER-Förderung	10.000 €
Projekthalt	Umnutzung altes Feuerwehrhaus in Varrel → sinnvolle Nachnutzung → Malerarbeiten



Quelle: Christian Melloh

6 Umnutzung Feuerwehr Logopädie

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand



Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft



Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region

Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität



Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen

Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei



4/10
Qualitätskriterien

6 Umnutzung Feuerwehr Logopädie

Projektträger	Christian Melloh
Handlungsfeld	HFI: Medizinische Versorgung
Kosten	23.718,27 € (netto)
	28.224,74 € (brutto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	10.000 €
Ko-Finanzierung	2.500 € (SG Kirchdorf)
Drittmittel	/
Eigenmittel	15.724,74 € (inkl. Mehrwertsteuer)



Quelle: Christian Melloh

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 60% (Deckelung bei 10.000 € aufgrund der Gewinnabsicht) und einer Fördersumme von 10.000 €.

7 Beregnungsanlage FC Sulingen

Projektträger	FC Sulingen
Handlungsfeld	HF IV: Energie, Klima und Umwelt
Kosten	32.907,60 € (netto)
LEADER-Förderung	16.453,80 €
Projekthalt	Installation einer Beregnungsanlage auf den Plätzen C, D, E



Quelle: Stadt Sulingen

7 Berechnungsanlage FC Sulingen

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand

Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft

Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region

Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität



Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen

Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei



3/10
Qualitätskriterien

7 Berechnungsanlage FC Sulingen

Projektträger	FC Sulingen
Handlungsfeld	HF IV: Energie, Klima und Umwelt
Kosten	39.160,04 € (brutto)
	32.907,60 € (netto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	16.453,80 €
Ko-Finanzierung	15.664,02 € KSB
Drittmittel	/
Eigenmittel	7.042,22 € (inkl. Mehrwertsteuer)




Quelle: Stadt Sulingen

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% und einer Fördersumme von 16.453,80 €. Eine Kostensteigerung von bis zu 10 % ist mit diesem Beschluss abgedeckt, sofern die notwendige öffentliche Kofinanzierung entsprechend bereitgestellt werden kann.

8 Ausstattung Sudwalde

Projektträger	Gemeinde Sudwalde
Handlungsfeld	HF III: Daseinsvorsorge
Kosten	7.808,11 € (brutto)
LEADER-Förderung	3.904,06 €
Projekthalt	8 Bänke mit Lehne 2m 4 Bänke mit Lehne 1,50 m 5 Tische



8 Ausstattung Sudwalde

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand

Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft

Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region

Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität



Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen




Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei

3/10
Qualitätskriterien

8 Ausstattung Sudwalde

Projektträger	Gemeinde Sudwalde
Handlungsfeld	HFIII: Daseinsvorsorge
Kosten	7.808,11 € (brutto)
	6.561,44 € (netto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	3.904,06 €
Ko-Finanzierung	= Eigenmittel
Drittmittel	
Eigenmittel	3.904,06 €



Quelle: Gemeinde Sudwalde

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% und einer Fördersumme von 3.904,06 €. Eine Kostensteigerung von bis zu 10 % ist mit diesem Beschluss abgedeckt, sofern die notwendige öffentliche Kofinanzierung entsprechend bereitgestellt werden kann.

9 SV Lessen Sanitär und Ballfangzaun

Projektträger	SV Lessen 1946 e.V.
Handlungsfeld	HF III: Daseinsvorsorge
Kosten	21.170,97 € (netto)
LEADER-Förderung	10.585,49 €
Projekthalt	- Sanierung der Sanitärgebäude für die Sicherstellung des Vereinsbetriebs - Ergänzung neuer Ballfangzaun



Quelle: SV Lessen

9 SV Lesson Sanitär und Ballfangzaun

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand

Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft

Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region

Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität



Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen

Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei



3/10
Qualitätskriterien

9 SV Lessen Sanitär und Ballfangzaun

Projektträger	SV Lessen 1946 e.V.
Handlungsfeld	HF III: Daseinsvorsorge
Kosten	21.170,97 € (netto)
	25.193,46 € (brutto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	10.585,49 €
Ko-Finanzierung	7.558,04 € KSB in Aussicht
Drittmittel	/
Eigenmittel	7.049,93 € (inkl. Mehrwertsteuer)



Quelle: SV Lessen

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% und einer Fördersumme von 10.585,49 €. Eine Kostensteigerung von bis zu 10 % ist mit diesem Beschluss abgedeckt, sofern die notwendige öffentliche Kofinanzierung entsprechend bereitgestellt werden kann.

10 Steganlage Mühlenteich

Projektträger	Angelsportverein Sulingen e.V.
Handlungsfeld	Daseinsvorsorge
Kosten	5.270,88 € (netto)
LEADER-Förderung	2.635,44 €
Projekthalt	Neubau Steganlage (nur Material) für dauerhafte Nutzung und längere Lebensdauer



Quelle: Angelsportverein Sulingen e.V.

10 Steganlage Mühlenteich

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand

Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft

Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region

Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität

Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen

Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei



3/10
Qualitätskriterien

10 Steganlage Mühlenteich

Projektträger	Angelsportverein Sulingen e.V.
Handlungsfeld	Daseinsvorsorge
Kosten	6.272,35 € (brutto)
	5.270,88 € (netto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	2.635,44 €
Ko-Finanzierung	658,86 € Stadt Sulingen
Drittmittel	
Eigenmittel	2.978,05 €



Quelle: Angelsportverein Sulingen e.V.

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% und einer Fördersumme von 2.635,44 €. Eine Kostensteigerung von bis zu 10 % ist mit diesem Beschluss abgedeckt, sofern die notwendige öffentliche Kofinanzierung entsprechend bereitgestellt werden kann.

11 Sulebrücke „Kiosk“

Projektträger	Stadt Sulingen
Handlungsfeld	HF II: Wirtschaftliche Entwicklung
Kosten	218.000 € (Brutto)
LEADER-Förderung	50.000 €
Projekthalt	Ersatzneubau in Stahlbeton und Verbreiterung der Brücke



Quelle: Ingenieur Consult gmbH

11 Sulebrücke „Kiosk“

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand



Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft



Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region

Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität

Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen

Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei



4/10
Qualitätskriterien

11 Sulebrücke „Kiosk“

Projektträger	Stadt Sulingen
Handlungsfeld	HF II: Wirtschaftliche Entwicklung
Kosten	218.000 € (brutto)
	183.193,28 € (netto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	50.000 €
Ko-Finanzierung	Eigenanteil
Drittmittel	
Eigenmittel	168.000 €




Quelle: Ingenieur Consult gmbH

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% (22,9%) und einer maximalen Fördersumme von 50.000 €.

12 Sulebrücke „Meierdamm“

Projektträger	Stadt Sulingen
Handlungsfeld	HF II: Daseinsvorsorge
Kosten	246.000 € (brutto)
LEADER-Förderung	50.000 €
Projekthalt	Ersatzneubau in Stahlbeton und Verbreiterung der Brücke



Quelle: Ingenieur Consult gmbH

12 Sulebrücke „Meierdamm“

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand

Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft

Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region

Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität

Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen


Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei



2/10
Qualitätskriterien

12 Sulebrücke „Meierdamm“

Projektträger	Stadt Sulingen
Handlungsfeld	HF II: Daseinsvorsorge
Kosten	246.000 € (brutto)
	206.722 € (netto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	50.000 €
Ko-Finanzierung	= Eigenmittel
Drittmittel	
Eigenmittel	196.000 €



Quelle: Ingenieur Consult gmbH

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% (20,3%) und einer Fördersumme von 50.000 €.

13 Vorbefassung Car-sharing Sulingen (neu)

Projektträger	Stadt Sulingen
Handlungsfeld	HF II: Daseinsvorsorge
Kosten	24.000 € (brutto)
LEADER-Förderung	12.000 €
Projekthalt	Neubau einer Ladesäule für e-carsharing mit 2 Ladepunkten im Stadtgebiet



Quelle: deer mobility solutions

13 Vorbefassung Car-sharing Sulingen (neu)

Mindestkriterien für die Förderung



Qualitätskriterien für Projekt-Ranking



Das Projekt erfüllt mehr als einen Fördertatbestand



Das Projekt hat überörtliche Strahlkraft

Das Projekt ist innovativ, hat Modellcharakter in der Region



Das Projekt unterstützt ehrenamtliche Tätigkeit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Barrierefreiheit

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit

Das Projekt fördert den Einbezug von Kindern und Jugendlichen oder leistet einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität

Das Projekt leistet einen Betrag zum Erhalt der örtlichen Baukultur

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen



Das Projekt trägt zur Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes bei

3/10
Qualitätskriterien

13 Vorbefassung Car-sharing Sulingen (neu)

Projektträger	Stadt Sulingen
Handlungsfeld	HF II: Daseinsvorsorge
Kosten	24.000 € (brutto)
	20168,07 € (netto)
Fördersatz	50 %
LEADER-Förderung	12.000 €
Ko-Finanzierung	= Eigenmittel
Drittmittel	
Eigenmittel	12.000 €



Quelle: deer mobility solutions

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die Förderung des Projektes mit einem Fördersatz von 50% und einer Fördersumme von 12.000 €.

Ausblick weitere Projekte

- Brücke Varrel
- Mühle Varrel
- Kräutergarten
- Seilbahn Spielplatz Barenburg
- Machbarkeitsstudie Schützenverein Siedenburg
- Ggf. Schützenverein Schweringhausen
- Aussichtspunkte in den Schlatts →



Pastorendiek



Oberwaldschlatt

Mittelverschiebung

Budget Umsetzung von Vorhaben		1.038.726,70 €
Medizinische Versorgung	16,11%	167.338,87 €
Wirtschaftliche Entwicklung	28,47%	295.725,49 €
Daseinsvorsorge	42,00%	436.265,21 €
Energie, Klima und Umwelt	13,42%	139.397,12 €



		1.038.726,70 €
	8,00%	83.098,14 €
	24,00%	249.294,41 €
	50,00%	519.363,35 €
	18,00%	186.970,81 €

Begründung

- MVZ – Studie als gemeinsames Projekt der medizinischen Versorgung entfallen. Projekte in diesem Bereich sind meist auf 10.000 € gedeckelt, so dass keine größeren Summen abfließen. Daher wird das Budget hier reduziert. 4 weitere Praxen könnten mit dem Restbudget unterstützt werden.
- Wirtschaftliche Entwicklung wird leicht reduziert, da hier die Nachfrage nicht so hoch ist wie erwartet, auch im Hinblick auf die noch angekündigten Projekte.
- Projekte im Handlungsfeld Daseinsvorsorge sind häufig mit hohen Investitionen verbunden, daher wird das Budget hier erhöht, auch im Hinblick auf die noch angekündigten Projekte einiger Vereine.
- Energie, Klima und Umwelt wird leicht erhöht, da hier durch das gemeinsame Projekt Energieberatung mehr Mittel benötigt werden.


Mittelverschiebung

Budget Umsetzung von Vorhaben		1.038.726,70 €
Medizinische Versorgung	16,11%	167.338,87 €
Wirtschaftliche Entwicklung	28,47%	295.725,49 €
Daseinsvorsorge	42,00%	436.265,21 €
Energie, Klima und Umwelt	13,42%	139.397,12 €



		1.038.726,70 €
	8,00%	83.098,14 €
	24,00%	249.294,41 €
	50,00%	519.363,35 €
	18,00%	186.970,81 €

Beschlussvorschlag: Die LAG beschließt die vorgeschlagene Verschiebung der Budgets zwischen den Handlungsfeldern und damit eine Verschiebung der Priorisierung der Handlungsfelder Medizinische Versorgung und Energie, Klima und Umwelt.



Agenda

1. Formales
2. Überblick Fördermittel
3. Projekte
 1. Umsetzungsstand laufende Projekte
 2. Beschlussreife Projekte
 3. Ausblick weitere Projekte
- 4. Termine und Ausblick**

Link zur Petition zum Fortbestand der Förderung des ländlichen Raumes

Bitte unter-
zeichnen Sie!



Termine und Ausblick

28.07.25 – Einreichungsfrist

18.08.25 – 09.00 Uhr Beirat zur Vorbesprechung in Sulingen

25.08.25 – Versand Einladung

08.09.25 – 18:00 Uhr 6. LAG in Sulingen (Alte Bürgermeisterei)

Fachlicher Input oder Gäste? Diepholzer Land?

Forum 2025 = Forum Frühjahr 2026



Vielen Dank!