



ANEXO 7

MECANISMO DE PAGAMENTO



SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME)	5
3.	FATOR DE DESEMPENHO (FD)	15
4.	COTA EXPANSÃO	17
5.	BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA (BCE)	22
6.	FATOR DE REAJUSTE	25
7.	PROCESSO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA	25
8.	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO	29
9.	TAXA DE DESCONTO	37
10.	FÓRMULA DE INDENIZAÇÃO PARA AS HIPÓTESES DE TÉRMINO ANTECIPADO DEFINIDAS NO CONTRATO	37



1. INTRODUÇÃO

1.1. Os valores a serem efetivamente pagos à CONCESSIONÁRIA são:

$$RECEITAS DA CONCESSIONÁRIA = CME_m + CEm + BCE_m$$

Em que:

CME_m = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, no MÊS CONTRATUAL;

CEm = COTA EXPANSÃO, devida no MÊS CONTRATUAL; e

BCE_m = Valor monetário real relativo ao BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA no MÊS CONTRATUAL.

1.1.1. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, correspondente à:

1.1.1.1. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ($CME_{OM(IP)}$), correspondente à prestação dos serviços associados aos MARCOS DA CONCESSÃO e à operação e manutenção de pontos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

1.1.1.2. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – OUTRAS VIAS (CME_{OV}), correspondente à disponibilização dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS, conforme MARCO DA CONCESSÃO I definido no CADERNO DE ENCARGOS;

1.1.1.3. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – VIAS PRINCIPAIS (CME_{VP}), correspondente à disponibilização dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS, conforme MARCO DA CONCESSÃO II definido no CADERNO DE ENCARGOS;

1.1.1.4. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – FAIXA DE PEDESTRE E CICLOVIA (CME_{FC}), correspondente à disponibilização dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES e CICLOVIAS, conforme MARCO DA CONCESSÃO III definido no CADERNO DE ENCARGOS;

1.1.1.5. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – ILUMINAÇÃO ESPECIAL (CME_{IE}), correspondente à disponibilização dos PROJETOS DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, conforme MARCO DA CONCESSÃO III definido no CADERNO DE ENCARGOS;



1.1.1.6. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SOLUÇÕES DIGITAIS ($CME_{OM(SD)}$), correspondente à prestação dos serviços associados aos MARCOS DA CONCESSÃO e à operação e manutenção do SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO;

1.1.1.7. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – VÍDEO MONITORAMENTO (CME_{VM}), correspondente à disponibilização dos PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO (PMV) e dos PONTOS DE CONTAGEM DE TRÁFEGO (PCT), conforme MARCO DA CONCESSÃO I definido no CADERNO DE ENCARGOS;

1.1.1.8. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – GESTÃO SEMAFÓRICA (CME_{GS}), correspondente à disponibilização dos PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO (PCS), conforme MARCO DA CONCESSÃO II definido no CADERNO DE ENCARGOS;

1.1.1.9. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – INFOVIA (CME_{IV}), correspondente à disponibilização dos PONTOS DE ACESSO GOVERNO (PAG), conforme MARCO DA CONCESSÃO I definido no CADERNO DE ENCARGOS;

1.1.1.10. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – WI-FI PÚBLICO (CME_{WF}), correspondente à disponibilização dos PONTOS DE ACESSO PÚBLICO (PAP), conforme MARCO DA CONCESSÃO I definido no CADERNO DE ENCARGOS;

1.1.1.11. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (CME_{MA}), correspondente à disponibilização dos PONTOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (PMA), conforme MARCO DA CONCESSÃO III definido no CADERNO DE ENCARGOS; e

1.1.2. COTA EXPANSÃO, referente à INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS e de PONTOS DE SOLUÇÕES DIGITAIS ADICIONAIS, correspondente a:

1.1.2.1. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 1, correspondente aos PONTOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM OUTRAS VIAS;

1.1.2.2. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 2, correspondente aos PONTOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM VIAS



PRINCIPAIS;

1.1.2.3. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 3, correspondente aos PONTOS NÃO EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM OUTRAS VIAS;

1.1.2.4. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 4, correspondente aos PONTOS NÃO EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM VIAS PRINCIPAIS;

1.1.2.5. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 5, correspondente aos PONTOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM FAIXAS DE PEDESTRES;

1.1.2.6. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 6, correspondente aos PONTOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM CICLOVIAS.

1.1.2.7. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 7, correspondente aos PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO (PMV).

1.1.2.8. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 8, correspondente aos PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO (PCS).

1.1.2.9. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 9, correspondente aos PONTOS DE ACESSO GOVERNO (PAG).

1.1.2.10. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 10, correspondente aos PONTOS DE ACESSO PÚBLICO (PAP).

1.1.2.11. Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 11, correspondente aos PONTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (PMA).

1.1.3. BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA (BCE), referente ao eventual alcance de eficiência energética conforme detalhado no item 5.

2. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME)

2.1. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA (CMO) deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CMO = CMO_{IP} + CMO_{SD}$$

Em que:



CMO = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA na PROPOSTA COMERCIAL;
 CMO_{IP} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA relativa à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CMO_{SD} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA relativa às SOLUÇÕES DIGITAIS

2.2 A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA (CMO) relativa à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CMO_{IP} = CMO_{OM(IP)} + CMO_{OV} + CMO_{VP} + CMO_{FC} + CMO_{IE}$$

Em que:

CMO_{IP} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA relativa à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

$CMO_{OM(IP)}$ = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA relativa à operação e manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

CMO_{OV} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – OUTRAS VIAS;

CMO_{VP} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – VIAS PRINCIPAIS;

CMO_{FC} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – FAIXA DE PEDESTRE E CICLOVIA;

CMO_{IE} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – ILUMINAÇÃO ESPECIAL;

2.3 A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA (CMO) relativa às SOLUÇÕES DIGITAIS deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CMO_{SD} = CMO_{OM(SD)} + CMO_{VM} + CMO_{GS} + CMO_{IV} + CMO_{WF} + CMO_{MA}$$

Em que:

CMO_{SD} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA relativa às SOLUÇÕES DIGITAIS;

$CMO_{OM(SD)}$ = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA relativa à operação e manutenção das SOLUÇÕES DIGITAIS;

CMO_{VM} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – VÍDEO MONITORAMENTO;

CMO_{GS} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – GESTÃO SEMAFÓRICA;



CMO_{IV} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – INFOVIA;

CMO_{WF} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – WI-FI PÚBLICO;

CMO_{SA} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – MONITORAMENTO AMBIENTAL;

2.4 A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_m = [CME_{IP} + CME_{SD}] \times FR_A$$

Em que:

CME_m = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, no MÊS CONTRATUAL;

CME_{IP} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA relativa à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

CME_{SD} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – SOLUÇÕES DIGITAIS;

m = MÊS CONTRATUAL;

FR_A = FATOR DE REAJUSTE, no ANO CONTRATUAL, definido no item 1;

A = ANO CONTRATUAL.

2.5 A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA relativa à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{IP} = [(CME_{OV} + CME_{VP} + CME_{FC} + CME_{IE}) \times FD_{IP} + CME_{OM(IP)}]$$

Em que:

CME_{IP} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA relativa à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, no MÊS CONTRATUAL;

CME_{OV} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – OUTRAS VIAS;

CME_{VP} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – VIAS PRINCIPAIS;

CME_{FC} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – FAIXA DE PEDESTRE E CICLOVIA;

CME_{IE} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – ILUMINAÇÃO ESPECIAL;

FD_{IP} = FATOR DE DESEMPENHO, fator de ajuste da contraprestação ao desempenho apresentado pela CONCESSIONÁRIA, determinado na forma prevista no item 3 deste ANEXO e no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, apurado para o MÊS CONTRATUAL;

$CME_{OM(IP)}$ = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



2.5.1 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – OUTRAS VIAS (CME_{OV}) devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{OV} = CMO_{OV} \times \frac{(NO1 - NO1LED_m)}{NP1} \times FA_1 + CMR_{OV}$$

Em que:

CME_{OV} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – OUTRAS VIAS;

CMO_{OV} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – OUTRAS VIAS, devida a partir do primeiro mês subsequente à emissão do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE referente ao cumprimento do MARCO I DA CONCESSÃO, até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, independentemente de eventual prorrogação contratual, salvo às exceções previstas nos itens 8.2.1.2 e 8.1.2.2;

$NP1$ = NÚMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS;

$NO1$ = NÚMERO OBSERVADO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS registradas no CADASTRO BASE DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

$NO1LED_m$ = PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS que compõe a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que já possui tecnologia LED no momento de realização do CADASTRO BASE DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ainda não substituídos pela CONCESSIONÁRIA no MÊS CONTRATUAL, menos número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LED em OUTRAS VIAS cujo aproveitamento é previsto no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO;

m = MÊS CONTRATUAL;

FA_1 = Fator de Atraso aplicável ao MARCO DA CONCESSÃO I, nos termos do item 8.3.2;
e

CMR_{OV} = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionado aos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS;

2.5.2 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – VIAS PRINCIPAIS (CME_{VP}) devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:



$$CME_{VP} = CMO_{VP} \times \frac{(NO2 - NO2LED_m)}{NP2} \times FA_2 + CMR_{VP}$$

Em que:

CME_{VP} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – VIAS PRINCIPAIS;

CMO_{VP} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – VIAS PRINCIPAIS, devida a partir do primeiro mês subsequente à emissão do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE referente ao cumprimento do MARCO II DA CONCESSÃO, até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, independentemente de eventual prorrogação contratual, salvo às exceções previstas nos itens 8.2.1.2 e 8.1.2.2;

$NP2$ = NÚMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

$NO2$ = NÚMERO OBSERVADO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS registradas no CADASTRO BASE DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

$NO2LED_m$ = PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS que compõe a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que já possui tecnologia LED no momento de realização do CADASTRO BASE DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ainda não substituídos pela CONCESSIONÁRIA até o MÊS CONTRATUAL, menos número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LED em VIAS PRINCIPAIS cujo aproveitamento é previsto no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO;

FA_2 = Fator de Atraso aplicável ao MARCO DA CONCESSÃO II, nos termos do item 8.3.2;

e

CMR_{VP} = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionados à PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

2.5.3 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – FAIXA DE PEDESTRES E CICLOVIAS (CME_{FC}) devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{FC} = CMO_{FC} \times FA_3 + CMR_{FC}$$

Em que:

CME_{FC} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – FAIXA DE PEDESTRES E CICLOVIAS;

CMO_{FC} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – FAIXA DE PEDESTRES E



CICLOVIAS, devida a partir do primeiro mês subsequente à emissão do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE referente ao cumprimento do MARCO III DA CONCESSÃO, até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, independentemente de eventual prorrogação contratual, salvo às exceções previstas nos itens 8.2.1.2 e 8.1.2.2;

FA_3 = Fator de Atraso aplicável ao MARCO DA CONCESSÃO III, nos termos do item 8.3.2;

CMR_{FC} = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionados às FAIXAS DE PEDESTRES E CICLOVIAS;

2.5.4 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – ILUMINAÇÃO ESPECIAL (CME_{IE}) devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{IE} = CMO_{IE} \times FA_3 + CMR_{IE}$$

Em que:

CME_{IE} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – ILUMINAÇÃO ESPECIAL;

CMO_{IE} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – ILUMINAÇÃO ESPECIAL, devida a partir do primeiro mês subsequente à emissão do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE referente ao cumprimento do MARCO III DA CONCESSÃO, até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, independentemente de eventual prorrogação contratual, salvo às exceções previstas nos itens 8.2.1.2 e 8.1.2.2;

FA_3 = Fator de Atraso aplicável ao MARCO DA CONCESSÃO III, nos termos do item 8.3.2;

CMR_{IE} = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionados à ILUMINAÇÃO ESPECIAL;

2.5.5 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ($CME_{OM(IP)}$) devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{OM(IP)} = \left[CMO_{OM(IP)} \times \frac{(NO1 + NO2 + NFP + PIPAm)}{(NP1 + NP2)} \right] + CMR_{OM(IP)}$$



Em que:

$CME_{OM(IP)}$ = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

$CMO_{OM(IP)}$ = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA referente à operação e manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

$NP1$ = NÚMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS;

$NO1$ = NÚMERO OBSERVADO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS registradas no CADASTRO BASE DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

$NP2$ = NÚMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

$NO2$ = NÚMERO OBSERVADO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS registradas no CADASTRO BASE DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; NFP = NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES, CICLOVIAS, instalados pela CONCESSIONÁRIA, cujo TERMO DE ACEITE do MARCO III DA CONCESSÃO já tenha sido emitido;

m = MÊS CONTRATUAL;

$PIPA_m$ = total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS cujos TERMOS DE ACEITE já tenham sido emitidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE até o MÊS CONTRATUAL anterior excetuados os pontos contabilizados como NFP ; e

$CMR_{OM(IP)}$ = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionados à operação e manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

2.6 A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA relativa a SOLUÇÕES DIGITAIS deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{SD} = \left[(CME_{VM} + CME_{GS} + CME_{IV} + CME_{WF} + CME_{MA}) \times FD_{SD} \right] + (CME_{OM(SD)})$$

Em que:

CME_{SD} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA relativa à SOLUÇÕES DIGITAIS, no MÊS CONTRATUAL;

CME_{VM} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – VIDEOMONITORAMENTO;

CME_{GS} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – GESTÃO SEMAFÓRICA;

CME_{IV} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – INFOVIA;



CME_{WF} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – WI-FI PÚBLICO;

CME_{MA} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – MONITORAMENTO AMBIENTAL;

FD_{SD} = FATOR DE DESEMPENHO, fator de ajuste da contraprestação ao desempenho apresentado pela CONCESSIONÁRIA, determinado na forma prevista no item 3 deste ANEXO e no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, apurado para o MÊS CONTRATUAL;

$CME_{OM(SD)}$ = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA referente à operação e manutenção da REDE MUNICIPAL DE SOLUÇÕES DIGITAIS

2.6.1 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – VIDEOMONITORAMENTO (CME_{VM}) devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{VM} = CMO_{VM} \times \frac{(NO_{VM} - NONM_{VM})}{NP_{VM}} \times FA_1 + CMR_{VM}$$

Em que:

CME_{VM} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – VÍDEOMONITORAMENTO;

CMO_{VM} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – VÍDEO MONITORAMENTO, devida a partir do primeiro mês subsequente à emissão do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE referente ao cumprimento do MARCO I DA CONCESSÃO, até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, independentemente de eventual prorrogação contratual, salvo às exceções previstas nos itens 8.2.1.2 e 8.1.2.2;

NO_{VM} = NÚMERO OBSERVADO DE PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO (PMV) registrados no CADASTRO BASE DAS SOLUÇÕES DIGITAIS;

$NONM_{VM}$ = PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO (PMV) que compõem o SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO ainda não substituídos pela CONCESSIONÁRIA, menos o número de PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO cujo aproveitamento é previsto no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO;

NP_{VM} = NÚMERO PREVISTO DE PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO;

FA_1 = Fator de Atraso aplicável ao MARCO DA CONCESSÃO I, nos termos do item 8.3.2;

CMR_{VM} = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionados ao SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO;



2.6.2 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – GESTÃO SEMAFÓRICA CME_{GS} devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{GS} = CMO_{GS} \times \frac{(NO_{GS} - NONM_{GS})}{NP_{GS}} \times FA_2 + CMR_{GS}$$

Em que:

CME_{GS} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – GESTÃO SEMAFÓRICA;

CMO_{GS} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – GESTÃO SEMAFÓRICA, devida a partir do primeiro mês subsequente à emissão do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE referente ao cumprimento do MARCO II DA CONCESSÃO, até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, independentemente de eventual prorrogação contratual, salvo às exceções previstas nos itens 8.2.1.2 e 8.1.2.2;

NO_{GS} = NÚMERO OBSERVADO DE PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO (PCS), registradas no CADASTRO BASE DAS SOLUÇÕES DIGITAIS;

$NONM_{GS}$ = PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO que compõe o SISTEMA DE GESTÃO SEMAFÓRICA ainda não substituídos pela CONCESSIONÁRIA, menos o número de PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO cujo aproveitamento é previsto no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO;

NP_{GS} = NÚMERO PREVISTO DE PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO (PCS);

FA_2 = Fator de Atraso aplicável ao MARCO DA CONCESSÃO II, nos termos do item 8.3.2;

CMR_{GS} = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionados à GESTÃO SEMAFÓRICA;

2.6.3 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – INFOVIA (CME_{IV}) devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{IV} = CMO_{IV} \times FA_1 + CMR_{IV}$$

Em que:

CME_{IV} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – INFOVIA;

CMO_{IV} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – INFOVIA, devida a partir do primeiro mês subsequente à emissão do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE referente ao cumprimento do MARCO I DA CONCESSÃO, até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE



EFICÁCIA, independentemente de eventual prorrogação contratual, salvo às exceções previstas nos itens 8.2.1.2 e 8.1.2.2;

FA_1 = Fator de Atraso aplicável ao MARCO DA CONCESSÃO I, nos termos do item 8.3.2;

CMR_{IV} = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionados ao SISTEMA DE INFOVIA.

2.6.4 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – WI-FI PÚBLICO (CME_{WF}) devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{WF} = CMO_{WF} \times FA_1 + CMR_{WF}$$

Em que:

CME_{WF} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – WI- FI PÚBLICO;

CMO_{WF} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA – WI FI PÚBLICO, devida a partir do primeiro mês subsequente à emissão do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE referente ao cumprimento do MARCO I DA CONCESSÃO, até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, independentemente de eventual prorrogação contratual, salvo às exceções previstas nos itens 8.2.1.2 e 8.1.2.2;

FA_1 = Fator de Atraso aplicável ao MARCO DA CONCESSÃO I, nos termos do item 8.3.2;

CMR_{WF} = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionados a WI-FI PÚBLICO;

2.6.5 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – MONITORAMENTO AMBIENTAL (CME_{MA}) devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{MA} = CMO_{MA} \times FA_3 + CMR_{MA}$$

Em que:

CME_{MA} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA – MONITORAMENTO AMBIENTAL;

CMO_{MA} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA –MONITORAMENTO AMBIENTAL, devida a partir do primeiro mês subsequente à emissão do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE referente ao cumprimento do MARCO III DA CONCESSÃO, até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, independentemente de eventual prorrogação



contratual, salvo às exceções previstas nos itens 8.2.1.2 e 8.1.2.2;

FA_3 = Fator de Atraso aplicável ao MARCO DA CONCESSÃO III, nos termos do item 8.3.2;

CMR_{SA} = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionados aos SENSORES AMBIENTAIS;

2.6.6 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SOLUÇÕES DIGITAIS ($CME_{OM(SD)}$) devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$CME_{OM(SD)} = \left[CMO_{OM(SD)} \times \frac{(NO_{SD} + NA_{SD})}{NP_{SD}} \right] + CMR_{OM(SD)}$$

Em que:

$CME_{OM(SD)}$ = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA referente à operação e manutenção das SOLUÇÕES DIGITAIS;

$CMO_{OM(SD)}$ = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA referente à operação e manutenção das SOLUÇÕES DIGITAIS, devida a partir do início da FASE I, até o término do PRAZO DA CONCESSÃO;

NP_{SD} = NÚMERO PREVISTO DE PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO;

NO_{SD} = NÚMERO OBSERVADO DE PONTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO registrados no CADASTRO BASE DAS SOLUÇÕES DIGITAIS;

NA_{SD} = número de PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO adicionais, cujos TERMOS DE ACEITE já tenham sido emitidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE até o MÊS CONTRATUAL anterior;

$CMR_{OM(SD)}$ = soma das contraprestações mensais decorrentes de procedimentos de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro relacionados à operação e manutenção das SOLUÇÕES DIGITAIS.

3 FATOR DE DESEMPENHO (FD)

3.4 O FD será determinado trimestralmente com base na correspondência com o ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG) conforme metodologia descrita no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, apurado no trimestre anterior.



3.5 O FD assumirá valor adimensional entre 0,40 (quarenta centésimos) e 1 (um) em correspondência ao IDG para o período de referência.

3.6 A apuração do IDG inicia-se a partir da FASE I.

3.6.1 Apenas para o primeiro RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, o IDG será considerado igual a 1 (um).

3.6.2 Até o trimestre de emissão do TERMO DE ACEITE do MARCO I DA CONCESSÃO, a soma das diferenças entre 1 (um) e o IDG calculado para cada trimestre serão acumuladas e descontadas do IDG calculado.

3.7 A partir do trimestre subsequente à emissão do TERMO DE ACEITE do MARCO I DA CONCESSÃO e até o 120º (centésimo vigésimo) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, o FD será determinado com base no resultado do IDG apurado no trimestre imediatamente anterior, conforme abaixo:

3.7.1 Caso o valor apurado do IDG seja maior ou igual a 0,40 (quarenta centésimos), o FD assumirá valor igual ao IDG apurado;

3.7.2 Caso o valor apurado do IDG seja menor que 0,40 (quarenta centésimos), a diferença entre o valor apurado do IDG e o limite supramencionado será deduzida do IDG do trimestre subsequente;

3.7.3 Caso a diferença resultante do item 3.7.2 não seja integralmente deduzida no trimestre subsequente, a mesma deverá ser acumulada para os trimestres seguintes;

3.7.4 O valor apurado do IDG no trimestre deve incluir eventuais diferenças a compensar de trimestres anteriores, conforme itens 3.7.1 e 3.7.2.

3.7.5 Quando da extinção contratual, caso reste montante de deduções ainda não compensadas, a CONCESSIONÁRIA deverá indenizar o PODER CONCEDENTE com o valor do referido montante.

3.8 A partir do início do 121º (centésimo vigésimo primeiro) mês da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, o FD assumirá valor igual ao IDG apurado.

3.8.1 Quando da extinção contratual, caso o montante de deduções nos últimos três meses da CONCESSÃO ainda não tenha sido compensado, a CONCESSIONÁRIA deverá indenizar o PODER CONCEDENTE com o valor do referido montante.



4 COTA EXPANSÃO

4.4 A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PONTOS DE SOLUÇÕES DIGITAIS ADICIONAIS será remunerada mediante pagamentos da COTA EXPANSÃO.

4.5 Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS serão aferidos trimestralmente pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme a seguinte equação:

$$CEm = \left(\frac{CMO}{CMM} \right) \times (SCE1m + SCE2m + SCE3m + SCE4m + SCE5m + SCE6m) \times FR_A$$

Em que:

CEm = COTA EXPANSÃO devida no MÊS CONTRATUAL;

CMO = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA;

CMM = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;

$SCE1m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 1 (SAP1) devido no MÊS CONTRATUAL;

$SCE2m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 2 (SAP2) devido no MÊS CONTRATUAL;

$SCE3m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 3 (SAP3) devido no MÊS CONTRATUAL;

$SCE4m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 4 (SAP4) devido no MÊS CONTRATUAL;

$SCE5m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 5 (SAP5) devido no MÊS CONTRATUAL;

$SCE6m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 6 (SAP6) devido no MÊS CONTRATUAL;

m = MÊS CONTRATUAL;

FR_A = FATOR DE REAJUSTE, no ANO CONTRATUAL, definido no item 6.1; e

A = ANO CONTRATUAL;

4.5.1 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 1 devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$SCE1m = (CE1 \times NCE1m)$$

Em que:



$SCE1m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 1, devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE1$ = COTA EXPANSÃO 1;

$NCE1m$ = Total de PONTOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM OUTRAS VIAS instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.5.2 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 2 devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$SCE2m = (CE2 \times NCE2m)$$

Em que:

$SCE2m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 2, devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE2$ = COTA EXPANSÃO 2;

$NCE2m$ = Total de PONTOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM VIAS PRINCIPAIS instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.5.3 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 3 devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$SCE3m = (CE3 \times NCE3m)$$

Em que:

$SCE3m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 3, devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE3$ = COTA EXPANSÃO 3;

$NCE3m$ = Total de PONTOS NÃO EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM OUTRAS VIAS instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.5.4 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 4 devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$SCE4m = (CE4 \times NCE4m)$$



Em que:

$SCE4m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 4, devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE4$ = COTA EXPANSÃO 4;

$NCE4m$ = Total de PONTOS NÃO EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM VIAS PRINCIPAIS instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.5.5 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 5 devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$SCE5m = (CE5 \times NCE5m)$$

Em que:

$SCE5m$ = SOMA DAS PARCELAS DE COTA EXPANSÃO 5, devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE5$ = COTA EXPANSÃO 5;

$NCE5m$ = Total de PONTOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS EM FAIXAS DE PEDESTRES instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.5.6 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 6 devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$SCE6m = (CE6 \times NCE6m)$$

Em que:

$SCE6m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 6 (SAP6), devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE6$ = COTA EXPANSÃO 6;

$NCE6m$ = Total de PONTOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS NAS CICLOVIAS instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.6 Os PONTOS DE SOLUÇÕES DIGITAIS ADICIONAIS serão aferidos trimestralmente pelo



VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme a seguinte equação:

$$CEm = \left(\frac{CMO}{CMM} \right) \times (SCE7m + SCE8m + SCE9m + SCE10m + SCE11m) \times FR_A$$

Em que:

CEm = COTA EXPANSÃO devida no MÊS CONTRATUAL;

CMO = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA;

CMM = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;

$SCE7m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 7 (SAP7) devido no MÊS CONTRATUAL;

$SCE8m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 8 (SAP8) devido no MÊS CONTRATUAL;

$SCE9m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 9 (SAP9) devido no MÊS CONTRATUAL;

$SCE10m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 10 (SAP10) devido no MÊS CONTRATUAL;

$SCE11m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 11 (SAP11) devido no MÊS CONTRATUAL;

4.6.1 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 7 devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$SCE7m = (CE7 \times NCE7m)$$

Em que:

$SCE7m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 7, devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE7$ = COTA EXPANSÃO 7;

$NCE7m$ = Total de PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO e instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.6.2 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 8 devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:



$$SCE8m = (CE8 \times NCE8m)$$

Em que:

$SCE8m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 8, devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE8$ = COTA EXPANSÃO 8;

$NCE8m$ = Total de PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.6.3 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 9 devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$SCE9m = (CE9 \times NCE9m)$$

Em que:

$SCE9m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 9, devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE9$ = COTA EXPANSÃO 9;

$NCE9m$ = Total de PONTOS DE ACESSO GOVERNO instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.6.4 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 10 devida no MÊS CONTRATUAL deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$SCE10m = (CE10 \times NCE10m)$$

Em que:

$SCE10m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 10, devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE10$ = COTA EXPANSÃO 10;

$NCE10m$ = Total de PONTOS DE ACESSO PÚBLICO instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.6.5 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 11 devida no MÊS CONTRATUAL



deverá ser calculada conforme a seguinte equação:

$$SCE11m = (CE11 \times NCE11m)$$

Em que:

$SCE11m$ = Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO 11, devidos no MÊS CONTRATUAL;

$CE11$ = COTA EXPANSÃO 11;

$NCE11m$ = Total de PONTOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL instalados no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL e que já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos; e

m = MÊS CONTRATUAL;

4.7 A Soma das Parcelas de COTA EXPANSÃO devida no MÊS CONTRATUAL não poderá exceder o LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSÃO.

4.7.1 O PODER CONCEDENTE poderá, sem que seja necessário alteração contratual, aumentar unilateralmente o LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSÃO em até 25% (vinte e cinco por cento).

4.8 Caso o valor correspondente ao total de COTA EXPANSÃO a ser pago no mês subsequente não conste na CONTA EXPANSÃO no MÊS CONTRATUAL, a CONCESSIONÁRIA poderá suspender o início de novas atividades para EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EXPANSÃO DAS SOLUÇÕES DIGITAIS, até que o saldo da CONTA EXPANSÃO seja reposto.

4.9 Quando da extinção contratual, caso haja parcelas de COTA EXPANSÃO devidas à CONCESSIONÁRIA e ainda não pagas pelo PODER CONCEDENTE, os valores deverão ser considerados no cálculo da indenização.

5 BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA (BCE)

5.4 O BCE poderá ser concedido a partir do trimestre subsequente à emissão cumulativa do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSÃO I e II e será pago mensalmente, observando as regras descritas no presente ANEXO.

5.5 A partir da emissão cumulativa, do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSÃO I e II, o PODER CONCEDENTE deverá encaminhar à CONCESSIONÁRIA e ao VERIFICADOR



INDEPENDENTE todas as faturas de energia emitidas pela EMPRESA DISTRIBUIDORA referente ao trimestre anterior.

5.6 O BCE será obtido para cada período por meio da seguinte equação:

$$BCE_m = 90\% \times (CET_{m-3} - CER_{m-3})$$

Em que:

BCE_m = Valor monetário real relativo ao BCE no MÊS CONTRATUAL;

m: MÊS CONTRATUAL;

CER_{m-3} = Valor monetário real da conta de energia elétrica destinada à ILUMINAÇÃO PÚBLICA paga pelo PODER CONCEDENTE no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL;

CET_{m-3} = Valor teórico da conta de energia elétrica destinada à ILUMINAÇÃO PÚBLICA do PODER CONCEDENTE no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL calculado conforme a seguinte equação:

$$\begin{aligned} CET_{m-3} = & \left(CM_{máxima_{vp}} \times QPIP_{vp_{m-3}} + CM_{máxima_{ov}} \times QPIP_{ov_{m-3}} \right. \\ & + CM_{máxima_{fp}} \times QPIP_{fp_{m-3}} + CM_{máxima_{ci}} \times QPIP_{ci_{m-3}} \\ & \left. + CM_{máxima_{ie}} \times QPIP_{ie_{m-3}} \right) \times Eficiência_{BCE} \times \#dias_{m-3} \\ & \times T_{m-3} \times Tarifa_{m-3} \end{aligned}$$

Em que:

CM_{máxima_{vp}} = CARGA INSTALADA MÁXIMA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS em watts;

CM_{máxima_{ov}} = CARGA INSTALADA MÁXIMA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS em watts;

CM_{máxima_{fp}} = CARGA INSTALADA MÁXIMA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES e CICLOVIAS em watts;

CM_{máxima_{ie}} = CARGA INSTALADA MÁXIMA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROJETOS DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL em watts;

QPIP_{vp_{m-3}} = Quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS constantes no CADASTRO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL;

QPIP_{ov_{m-3}} = Quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS constantes no CADASTRO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL;



$QPIP_{fp_{m-3}}$ = Quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES constantes no CADASTRO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL;

$QPIP_{ci_{m-3}}$ = Quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em CICLOVIAS constantes no CADASTRO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL;

$QPIP_{ie_{m-3}}$ = Quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em PROJETOS DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL constantes no CADASTRO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL;

$Eficiência_{BCE}$ = 90% (noventa por cento), correspondente à eficiência adicional aplicada para cálculo do BCE;

$\#dias_{m-3}$ = Número de dias do terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL;

T_{m-3} = Tempo em horas (h) utilizado pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para fins de apuração da conta de energia no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL;

$Tarifa_{m-3}$ = Tarifa de energia B4a em (R\$/kWh) utilizada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para fins de apuração da fatura de energia vigente no terceiro mês anterior ao MÊS CONTRATUAL, incluindo tributos e eventuais adicionais de bandeiras, conforme cálculo para faturamento da CE_{m-3} .

5.6.1 O cálculo do BCE deve incluir apenas o consumo de energia elétrica destinado à ILUMINAÇÃO PÚBLICA da ÁREA DA CONCESSÃO e não deve incluir qualquer tipo de crédito ou encontro de contas de atividades não relacionadas com a prestação do serviço de ILUMINAÇÃO PÚBLICA pela CONCESSIONÁRIA.

5.6.2 O **CER_{m-3}** deve considerar o valor efetivamente pago pelo PODER CONCEDENTE pelo consumo de energia elétrica destinado à ILUMINAÇÃO PÚBLICA da ÁREA DA CONCESSÃO, a partir da tarifa de energia B4a em (R\$/kWh) utilizada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para fins de apuração da fatura de energia, incluindo tributos e eventuais adicionais de bandeiras.

5.6.3 Na hipótese do valor do BCE ser negativo para o mês calculado, a CONCESSIONÁRIA não fará jus ao recebimento de qualquer valor a título de BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA no mês, assim como não terá desconto em sua remuneração.



6 FATOR DE REAJUSTE

6.1 O FATOR DE REAJUSTE (FR) deverá ser calculado a cada 12 (doze) meses, contado a partir da DATA BASE, conforme a seguinte equação:

$$FR_t = \left(\frac{IPCA_t}{IPCA_0} \right)$$

Em que:

FR_t = FATOR DE REAJUSTE;

t = período de 12 (doze) meses contados a partir da data do último reajuste;

$IPCA_t$ = é o número índice do IPCA do segundo mês anterior à data do reajuste;

$IPCA_0$ = é o número índice do IPCA na DATA BASE.

6.1.1 Caso o IPCA venha a ser extinto ou não seja mais utilizado, será adotado outro índice em substituição conforme legislação vigente. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as PARTES elegerão novo índice oficial, para reajustamento do valor remanescente.

7 PROCESSO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA

7.1 O processo de apuração e pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA no MÊS CONTRATUAL ocorrerá da seguinte forma:

7.1.1 Até o 5º (quinto) dia do MÊS CONTRATUAL, o VERIFICADOR INDEPENDENTE remeterá ao PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA e à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, indicando o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devido para o MÊS CONTRATUAL;

7.1.1.1 Caso o processo de apuração da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA não seja encerrado antes da data de pagamento prevista, por razão não imputável a CONCESSIONÁRIA, será considerado para fins de pagamento o FATOR DE DESEMPENHO igual à 1 (um), sendo que eventuais valores pagos a maior ou menor em relação ao valor efetivamente devido serão incorporados ao pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA do segundo trimestre subsequente ao trimestre vencido, considerando tais ajustamentos eventuais e os acréscimos de



correção monetária calculada pela variação *pro rata die* do IPCA.

7.1.1.2 Caso o processo de apuração e determinação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA não seja encerrado antes da data de pagamento prevista, por razão imputável à CONCESSIONÁRIA, o FATOR DE DESEMPENHO será equivalente a 0,40 (quarenta centésimos) até o encerramento do processo de apuração e determinação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, sendo que, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas para esta hipótese, eventuais valores pagos a maior ou menor em relação ao valor efetivamente devido serão incorporados ao pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA do segundo trimestre subsequente ao trimestre vencido, considerando tais ajustamentos eventuais e os acréscimos de correção monetária calculada pela variação *pro rata die* do IPCA.

7.1.2 Uma vez realizada a verificação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida no MÊS CONTRATUAL, a CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, até o 20.º (vigésimo) dia de cada mês, a fatura com o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA indicado no RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, referente ao mês vencido.

7.1.3 O pagamento será realizado em até 2 (dois) dias úteis após a data do recebimento de notificação da CONCESSIONÁRIA pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.

7.1.4 Caso o início dos SERVIÇOS ou as datas de emissão dos TERMOS DE ACEITE do PLANO DE IMPLANTANÇÃO E MODERNIZAÇÃO não coincidam com o início do mês, o cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será feito *pro rata die* em função dos dias transcorridos entre o início dos SERVIÇOS e o último dia do respectivo mês. O valor devido após cada apuração trimestral vigorará até a realização de nova apuração trimestral.

7.2 O processo de apuração e pagamento do COTA EXPANSÃO no MÊS CONTRATUAL ocorrerá da seguinte forma:

7.2.1 Até o 5º (quinto) dia do MÊS CONTRATUAL, o VERIFICADOR INDEPENDENTE remeterá ao PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA e à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, indicando o valor de COTA EXPANSÃO devido para o MÊS CONTRATUAL;

7.2.1.1 Na hipótese do não envio do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos prazos delimitados, por



razão não imputável a CONCESSIONÁRIA, caberá à CONCESSIONÁRIA indicar o valor de COTA EXPANSÃO, sendo que eventuais valores pagos a maior ou menor em relação ao valor efetivamente devido serão incorporados ao pagamento da COTA EXPANSÃO do segundo trimestre subsequente ao trimestre vencido, considerando tais ajustamentos eventuais e os acréscimos de correção monetária calculada pela variação *pro rata die* do IPCA.

7.2.1.2 Na hipótese do não envio do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos prazos delimitados, por razão imputável a CONCESSIONÁRIA, a CONCESSIONÁRIA não fará jus ao recebimento de COTA EXPANSÃO neste trimestre, sendo que, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas para esta hipótese, eventuais valores pagos a maior ou menor em relação ao valor efetivamente devido serão incorporados ao pagamento da COTA EXPANSÃO do segundo trimestre subsequente ao trimestre vencido, considerando tais ajustamentos eventuais e os acréscimos de correção monetária calculada pela variação *pro rata die* do IPCA.

7.2.2 Uma vez realizada a verificação da COTA EXPANSÃO devido no MÊS CONTRATUAL, a CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, até o 120º (vigésimo) dia de cada mês, a fatura com o valor da COTA EXPANSÃO indicado no RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, referente ao mês vencido.

7.2.3 O pagamento será realizado em até 2 (dois) dias úteis após a data do recebimento de notificação da CONCESSIONÁRIA pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.

7.3 O processo de apuração e pagamento do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA no MÊS CONTRATUAL ocorrerá da seguinte forma:

7.3.1 Até o 5º (quinto) dia do MÊS CONTRATUAL, o VERIFICADOR INDEPENDENTE remeterá ao PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA e à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, indicando o valor do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA devido para o MÊS CONTRATUAL;

7.3.1.1 Na hipótese do não envio do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos prazos delimitados, por razão não imputável a CONCESSIONÁRIA, caberá à



CONCESSIONÁRIA o mesmo valor do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA recebido no trimestre anterior, sendo que eventuais valores pagos a maior ou menor em relação ao valor efetivamente devido serão incorporados ao pagamento do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA do segundo trimestre subsequente ao trimestre vencido, considerando tais ajustamentos eventuais e os acréscimos de correção monetária calculada pela variação *pro rata die* do IPCA.

7.3.1.2 Na hipótese do não envio do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos prazos delimitados, por razão imputável a CONCESSIONÁRIA, a CONCESSIONÁRIA não fará jus ao recebimento de BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA neste trimestre, sendo que, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas para esta hipótese, eventuais valores pagos a maior ou menor em relação ao valor efetivamente devido serão incorporados ao pagamento do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA do segundo trimestre subsequente ao trimestre vencido, considerando tais ajustamentos eventuais e os acréscimos de correção monetária calculada pela variação *pro rata die* do IPCA.

7.3.2 Uma vez realizada a verificação do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA devido no MÊS CONTRATUAL, a CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, a fatura com o valor do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA indicado no RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, referente ao mês vencido.

7.3.3 O pagamento será realizado em até 2 (dois) dias úteis após a data do recebimento de notificação da CONCESSIONÁRIA pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.

7.3.4 O BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA referente aos últimos 3 (três) meses do CONTRATO será objeto de indenização devida pelo PODER CONCEDENTE em favor da CONCESSIONÁRIA quando da extinção do CONTRATO, caso haja saldo do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA devido e ainda não pago à CONCESSIONÁRIA, respeitando a compensação de demais débitos e créditos existentes de cada uma das PARTES.

7.4 No caso de divergências quanto ao valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSÃO e/ou BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, qualquer das PARTES poderá convocar a COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, em até 15 (quinze) dias da manifestação do VERIFICADOR INDEPENDENTE mencionada neste CONTRATO.



7.4.1 Na hipótese de eventuais divergências em relação ao relatório do VERIFICADOR INDEPENDENTE, os valores nele constantes deverão ser regularmente pagos;

7.4.2 Os eventuais ajustamentos do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSÃO e/ou BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, para mais ou para menos, resultantes da análise das divergências apontadas, incidirão sobre a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSÃO e/ou BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA imediatamente seguinte à respectiva decisão, considerando eventuais ajustes e acréscimos da aplicação da TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL *pro rata die*, desde a data do pagamento que desconsiderava o ajuste até o pagamento do ajuste.

7.4.3 Em qualquer caso, ficará assegurado a quaisquer PARTES a utilização dos mecanismos de resolução de disputas, nos termos deste CONTRATO.

7.4.3.1 Os órgãos de controle da Administração Pública do MUNICÍPIO, observado o âmbito de suas competências, poderão verificar a exatidão do processo de aferição, bem como o integral atendimento das obrigações do VERIFICADOR INDEPENDENTE segundo os termos de sua contratação.

7.5 No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE o débito será acrescido de: (i) multa única correspondente a 2% (dois por cento) da parcela em atraso; mais (ii) juros calculados, *pro rata die*, a partir da data em que o pagamento se tornar devido até a data do pagamento efetivo, considerando a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL; (iii) acréscidas de correção monetária pelo IPCA.

8 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

8.1 **Atraso ou antecipação do início da FASE I.** Eventuais atrasos ou antecipações das condições precedentes para o início das FASE I deverão seguir as disposições abaixo:

8.1.1 A CONCESSIONÁRIA poderá antecipar a entrega das condições precedentes para o início das FASE I, fazendo jus ao recebimento das $CME_{OM(IP)}$ e $CME_{OM(SD)}$, desde que observados os procedimentos de aprovação e emissão dos TERMO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS E DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS.

8.1.1.1 Considerando a hipótese mencionada no item 8.1.1, caso o fluxo de valores provenientes da CIP não seja suficiente para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e composição do SALDO MÍNIMO DA CONTA RESERVA, em decorrência da antecipação da entrega das condições precedentes da FASE I, o PODER CONCEDENTE não ficará obrigado a recompor o SALDO MÍNIMO DA CONTA



RESERVA, até o prazo inicialmente previsto para a conclusão da FASE II.

8.1.2 Caso a CONCESSIONÁRIA deixe de cumprir os prazos referentes às condições precedentes para o início da FASE I, por motivos decorrentes de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO, deverá ser seguido o procedimento abaixo:

8.1.2.1 O PRAZO DA CONCESSÃO será prorrogado automaticamente pelo número de dias decorridos entre (i) a data que deveria ter iniciado a FASE I caso não tivesse havido o atraso mencionado no item 8.1.2 e (ii) data em que efetivamente se iniciou a FASE I.

8.1.2.2 Os pagamentos das parcelas CMO_{IP} e CMO_{SD} , previstas no item 2 até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, serão prorrogados por período equivalente à prorrogação do PRAZO DA CONCESSÃO, conforme item 8.1.2.1.

8.1.2.3 Na hipótese do item 8.1.2, a duração das FASES I e II será mantida conforme inicialmente estabelecida.

8.1.3 Caso a CONCESSIONÁRIA deixe de cumprir os prazos referentes às condições precedentes para o início da FASE I, por motivos decorrentes de riscos alocados à CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO, serão aplicadas as penalidades previstas em CONTRATO, mantido o PRAZO DA CONCESSÃO e a duração das FASES I e II, inicialmente estabelecidos.

8.2 **Atraso ou antecipação do início da FASE II.** Eventuais atrasos ou antecipações das condições precedentes para o início das FASE II deverão seguir as disposições abaixo:

8.2.1 Caso a CONCESSIONÁRIA deixe de cumprir os prazos referentes às condições precedentes para o início da FASE II, por motivos decorrentes de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO, deverá ser seguido o procedimento abaixo:

8.2.1.1 O PRAZO DA CONCESSÃO será prorrogado automaticamente pelo número de dias decorridos entre (i) a data que deveria ter iniciado a FASE II caso não tivesse havido o atraso mencionado no item 8.2.1 e (ii) data em que efetivamente se iniciou a FASE II.

8.2.1.2 Os pagamentos das parcelas CMO_{IP} e CMO_{SD} , previstos no item 2 até o 264º (ducentésimo sexagésimo quarto) mês da CONCESSÃO, serão prorrogados por igual período ao que o PRAZO DA CONCESSÃO foi prorrogado conforme item 8.2.1.1.



8.2.1.3 Na hipótese do item 8.2.1, a duração da FASE II será mantida conforme inicialmente estabelecida.

8.2.2 Caso a CONCESSIONÁRIA deixe de cumprir os prazos referentes às condições precedentes para o início da FASE II, por motivos decorrentes de riscos alocados à CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO, serão aplicadas as penalidades previstas em CONTRATO, mantido o PRAZO DA CONCESSÃO e a duração da FASE II, inicialmente estabelecidos.

8.3 **Atrasos ou antecipações dos MARCOS DA CONCESSÃO.** Uma vez iniciada a FASE II, eventuais atrasos ou antecipações dos MARCOS DA CONCESSÃO deverão impactar, exclusivamente, as parcelas CME_{IP} e CME_{SD} conforme abaixo:

8.3.1 A CONCESSIONÁRIA poderá antecipar a entrega dos MARCOS DA CONCESSÃO, fazendo jus ao recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA equivalente, após observados os procedimentos de aprovação e emissão dos respectivos TERMOS DE ACEITE.

8.3.1.1 Considerando a hipótese mencionada no item 8.3.1 acima, caso o fluxo de valores provenientes da CIP não seja suficiente para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e composição do SALDO MÍNIMO DA CONTA RESERVA, em decorrência da antecipação da entrega dos MARCOS DA CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE não ficará obrigado a recompor o SALDO MÍNIMO DA CONTA RESERVA, até o prazo inicialmente previsto para a conclusão da FASE II.

8.3.2 Caso a CONCESSIONÁRIA deixe de cumprir o prazo para o MARCO DA CONCESSÃO, por motivos decorrentes de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO, deverá ser aplicado o Fator de Atraso (FA) abaixo sobre a parcela da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA correspondente ao respectivo MARCO DA CONCESSÃO:

$$FA_{\#} = \frac{[(1 + td)^T \times td] \times [(1 + td)^t - 1]}{[(1 + td)^t \times td] \times [(1 + td)^T - 1]}$$

Em que:

$FA_{\#}$ = Fator de Atraso do MARCO DA CONCESSÃO #;

= MARCO DA CONCESSÃO (I, II, III) cujo prazo não tenha sido cumprido por motivos imputáveis ao PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO;



td = TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL;

T = número de parcelas mensais de contraprestação pendentes, considerando o atraso mencionado no item 8.3.2;

t = número inicialmente previsto de parcelas mensais de contraprestação pendentes, caso não tivesse havido o atraso mencionado no item 8.3.2;

8.3.3 Caso a CONCESSIONÁRIA deixe de cumprir o prazo para o MARCO DA CONCESSÃO, por motivos decorrentes de riscos alocados à CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO, não deverá ser aplicado o Fator de Atraso (FA) acima sobre a parcela da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA correspondente ao respectivo MARCO DA CONCESSÃO.

8.4 **Utilização da revisão da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA como meio para a Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do CONTRATO.** Caso seja utilizada a revisão da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA como meio para a Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do CONTRATO, deverá ser seguido o procedimento abaixo:

8.4.1 Dever-se-á realizar o FLUXO DE CAIXA MARGINAL apartado para os EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO relativos à:

- i. PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS;
- ii. PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;
- iii. PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES e CICLOVIAS;
- iv. PROJETOS DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL;
- v. Operação e Manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
- vi. PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO
- vii. PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO;
- viii. PONTOS DE ACESSO GOVERNO;
- ix. PONTOS DE ACESSO PÚBLICO;
- x. PONTOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL;



- xi. Operação e Manutenção da REDE MUNICIPAL DE SOLUÇÕES DIGITAIS e;
- xii. Outros eventos não correlacionados às opções dos itens i a x.

8.4.2 Os valores da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA serão atualizados conforme os resultados dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS de cada um dos eventos:

- i. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS deverão ser incorporados à CMR_{OV} , nos termos do item 2.5.1;
- ii. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS deverão ser incorporados à CMR_{VP} , nos termos do item 2.5.2;
- iii. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES e CICLOVIAS deverão ser incorporados à CMR_{FC} , nos termos do item 2.5.3;
- iv. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS dos PROJETOS DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL deverão ser incorporados à CMR_{IE} , nos termos do item 2.5.4;
- v. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS dos Operação e Manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA deverão ser incorporados à $CMR_{OM(IP)}$, nos termos do item 2.5.5;
- vi. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS dos PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO deverão ser incorporados à CMR_{VM} , nos termos do item 2.5.1
- vii. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS dos PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO deverão ser incorporados à CMR_{GS} , nos termos do item 2.3.2
- viii. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS dos PONTOS DE ACESSO GOVERNO deverão ser incorporados à CMR_{IV} , nos termos do item 2.3.3
- ix. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS dos PONTOS



DE ACESSO PÚBLICO deverão ser incorporados à CMR_{WF} , nos termos do item 2.3.4

- x. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS dos PONTOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL deverão ser incorporados à CMR_{MA} , nos termos do item 2.3.5
- xi. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS de Operação e Manutenção das SOLUÇÕES DIGITAIS deverão ser incorporados à $CMR_{OM(SD)}$, nos termos do item 2.3.6;
- xii. Os valores resultantes dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS de outros eventos (item xii) deverão ser incorporados à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, conforme cada caso específico.

8.4.3 Quando do cálculo da Recomposição Equilíbrio Econômico-Financeiro do CONTRATO, todos os valores do FLUXO DE CAIXA MARGINAL deverão estar na DATA BASE, de forma que todos os valores da fórmula da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA estejam na mesma data base.

8.4.4 Caso as PARTES estejam em comum acordo, o cálculo da contraprestação mensal decorrente de procedimento de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro poderá ser calculado conforme abaixo:

8.4.4.1 Caso o regime de tributação da CONCESSIONÁRIA seja presumido, as parcelas CMR_{OV} , CMR_{VP} , CMR_{FC} , CMR_{IE} , CMR_{VM} , CMR_{GS} , CMR_{IV} , CMR_{WF} e CME_{MA} poderão ser calculadas conforme a seguinte equação:

$$CMR = |CAPEX| \times \left[\frac{(1 + td)^n \times td}{(1 + td)^n - 1} \right] \times \frac{1}{(1 - TD - TI)}$$

Em que:

CMR = valor da CMR_{OV} , CMR_{VP} , CMR_{FC} , CMR_{IE} , CMR_{VM} , CMR_{GS} , CMR_{IV} , CMR_{WF} ou CMR_{MA} decorrente de procedimento de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro;

$CAPEX$ = Módulo do valor total dos Investimentos em PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS, PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS



PRINCIPAIS, PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES e CICLOVIAS, PROJETOS DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO, PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO, PONTOS DE ACESSO GOVERNO, PONTOS DE ACESSO PÚBLICO e PONTOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL.

td = TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL;

n = número de meses restantes para o término do PRAZO DA CONCESSÃO após a conclusão dos Investimentos;

TD = Soma das alíquotas do PIS, COFINS e ISS aplicáveis para o regime Presumido e para essa atividade econômica;

TI = Soma das alíquotas do IRPJ e CSLL, multiplicadas pelo percentual de presunção de lucro aplicável regime Presumido e para essa atividade econômica.

8.4.4.2 Caso o regime de tributação da CONCESSIONÁRIA seja presumido, as parcelas CMR poderão ser calculadas conforme a seguinte equação:

$$CMR = (|OPEX|) \div (1 - TD - TI)$$

Em que:

CMR = valor da $CMR_{OM(IP)}$, $CMR_{OM(VM)}$, $CMR_{OM(GS)}$, $CMR_{OM(IV)}$, $CMR_{OM(WF)}$ ou $CMR_{OM(MA)}$, decorrente de procedimento de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro

$OPEX$ = Módulo do valor mensal médio dos Custos e Despesas referentes ao evento que ensejou a Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro

TD = Soma das alíquotas do PIS, COFINS e ISS aplicáveis para o regime Presumido e para essa atividade econômica;

TI = Soma das alíquotas do IRPJ e CSLL, multiplicadas pelo percentual de presunção de lucro aplicável regime Presumido e para essa atividade econômica.

8.4.4.3 Caso o regime de tributação da CONCESSIONÁRIA seja Real, as parcelas CMR_{OV} , CMR_{VP} , CMR_{FC} , CMR_{IE} , CMR_{VM} , CMR_{GS} , CMR_{IV} , CMR_{WF} , CMR_{SA} e CMR_{ER} poderão ser calculadas conforme a seguinte equação:

$$CMR = |CAPEX| \times \left[\frac{(1 + td)^n \times td}{(1 + td)^n - 1} - \frac{td}{n} \right] \times \left[\frac{1}{(1 - TD - TI + TD \times TI)} \right]$$

Em que:

CMR = valor da CMR_{OV} , CMR_{VP} , CMR_{FC} , CMR_{IE} , CMR_{VM} , CMR_{GS} , CMR_{IV} ,



CMR_{WF} ou CMR_{MA} decorrente de procedimento de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro

$CAPEX$ = Módulo do valor total dos Investimentos em PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS, PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS, PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES e CICLOVIAS, PROJETOS DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, PONTOS DE MONITORAMENTO POR VÍDEO, PONTOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO, PONTOS DE ACESSO GOVERNO, PONTOS DE ACESSO PÚBLICO e PONTOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL.

td = TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL

n = número de meses restantes para o término do PRAZO DA CONCESSÃO após a conclusão dos Investimentos

TD = Soma das alíquotas do PIS, COFINS e ISS aplicáveis para o regime real e para essa atividade econômica;

TI = Soma das alíquotas do IR e CSLL aplicáveis para o regime real.

8.4.4.4 Caso o regime de tributação da CONCESSIONÁRIA seja Real, as parcelas CMR_5 poderão ser calculadas conforme a seguinte equação:

$$CMR = (|OPEX|) \div (1 - TD)$$

Em que:

CMR = valor da $CMR_{OM(IP)}$ e $CMR_{OM(SD)}$ decorrente de procedimento de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro

$OPEX$ = Módulo do valor mensal médio dos Custos e Despesas referentes ao evento que ensejou a Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro;

TD = Soma das alíquotas do PIS, COFINS e ISS aplicáveis para o regime real e para essa atividade econômica.

8.5 Aumento do LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSÃO. A solicitação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS e SOLUÇÕES DIGITAIS em proporção superior a 25% (vinte e cinco por cento) do LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSÃO deve ser precedida de motivação do PODER CONCEDENTE que demonstre a imprescindibilidade da solicitação para atendimento da demanda e para a universalização dos SERVIÇOS, devendo levar em conta ainda a capacidade operacional e financeira da CONCESSIONÁRIA e as condições e limites de financiabilidade do acréscimo do escopo, em especial as decorrentes dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO firmados pela CONCESSIONÁRIA. Nesse caso, a complementação do valor de remuneração da CONCESSIONÁRIA deverá refletir a metodologia definida no item 4.5.



9 TAXA DE DESCONTO

9.1 A TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL corresponde à taxa de desconto, em termos reais, com periodicidade anual, correspondente ao percentual resultante do produto da TAXA DE REFERÊNCIA pelo FATOR DE MULTIPLICAÇÃO, calculada conforme abaixo:

$$TD = FM \times TR$$

Em que:

TD = TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL;

FM = FATOR DE MULTIPLICAÇÃO, nos termos das DEFINIÇÕES DO EDITAL E DO CONTRATO;

TR = TAXA DE REFERÊNCIA, nos termos das DEFINIÇÕES DO EDITAL E DO CONTRATO;

9.2 A TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL deve ser calculada conforme abaixo:

$$td = (1 + TD)^{\left(\frac{1}{12}\right)} - 1$$

Em que:

td = TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL;

TD = TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL;

10 FÓRMULA DE INDENIZAÇÃO PARA AS HIPÓTESES DE TÉRMINO ANTECIPADO DEFINIDAS NO CONTRATO

10.1 A INDENIZAÇÃO 1 deverá seguir fórmula abaixo:

$$IND_1 = \left[\sum_{i=1}^n \frac{(CME_{IP} + CME_{SD})}{(1 + td)^i} \right] \times FR_A$$

Em que:

IND_1 = Valor da INDENIZAÇÃO 1;

n = número de meses que restaria para completar todo o PRAZO DE CONCESSÃO, contados a partir da data em que os pagamentos foram suspensos, por conta da extinção antecipada;

CME_{IP} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA referente à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

CME_{SD} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA referente às SOLUÇÕES



DIGITAIS;

td = TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL, calculada na data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL; e

FR_A = FATOR DE REAJUSTE, no ANO CONTRATUAL da data da extinção antecipada, definido no item 6.1.

10.1.1 A fórmula prevista acima, deverá considerar apenas as parcelas da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA cujos MARCOS DA CONCESSÃO já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos.

10.1.1.1 Caso a extinção antecipada do CONTRATO ocorra enquanto a implementação de determinado MARCO DA CONCESSÃO estiver em andamento, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá aferir *in loco* o percentual de cumprimento do respectivo MARCO DA CONCESSÃO, considerando uma amostra de tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal. Esse percentual deverá ser aplicado à respectiva parcela da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA considerada na fórmula da Cláusula 10.1.

10.1.2 Caso a extinção antecipada do CONTRATO ocorra entre a assinatura do CONTRATO e o término da FASE I, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA deverá corresponder aos VALORES DE RESSARCIMENTO.

10.1.3 A CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer valor adicional de indenização, uma vez que reconhece que o montante resultante do cálculo previsto no item 10.1 consiste em valor suficiente para indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, contemplando ainda quaisquer outras eventuais pretensões indenizatórias da CONCESSIONÁRIA, a qualquer título, decorrentes da extinção antecipada do CONTRATO, tais como lucros cessantes, extinção de contrato com terceiros, dentre outros.

10.1.4 Com exceção para a hipótese de Encampação, a indenização prevista no item 10.1 poderá ser paga em parcelas mensais, mediante acordo entre as PARTES, conforme a seguinte equação:

$$INDENIZAÇÃO\ 1\ mensal = INDENIZAÇÃO\ 1 \times \left[\frac{(1 + td)^n \times td}{(1 + td)^n - 1} \right] \times \left(\frac{FR_A}{FR_{At}} \right)$$

Em que:

$INDENIZAÇÃO\ 1\ mensal$ = valor da INDENIZAÇÃO 1, calculado na data da extinção



antecipada do CONTRATO, nos termos do item 10.1.4;

n = número de meses que restaria para completar todo o PRAZO DE CONCESSÃO, contados a partir da data em que os pagamentos foram suspensos, por conta da extinção antecipada;

FR_A = FATOR DE REAJUSTE, no ANO CONTRATUAL, definido no item 6.1;

FR_{At} = FATOR DE REAJUSTE calculado na data da extinção antecipada do CONTRATO, definido no item 6.1.

10.1.4.1As PARTES, em comum acordo, poderão definir fluxo de pagamento divergente ao previsto no item 10.1.4, desde que (i) tal fluxo de pagamento resulte no mesmo valor presente do fluxo projetado conforme o item 10.1.4, descontado pela TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL; e (ii) o pagamento da última parcela não ultrapasse o PRAZO DE CONCESSÃO.

10.1.4.2O pagamento mencionado no item 10.1.4.1 poderá se valer, entre outros, do saldo da CONTA RESERVA, da CONTA EXPANSÃO, do saldo do fluxo da CIP, bem como da vinculação de outros recebíveis.

10.2 A INDENIZAÇÃO 2 deverá seguir fórmula abaixo:

$$IND_2 = \left\{ \sum_{i=1}^T \frac{(CME_{IP} + CME_{SD})}{(1 + td)^i} \times \left[1 - \frac{(t - 1)}{(T - 1)} \right] \right\} \times IAL \times IDL \times \left(\frac{FR_A}{FR_{A-1}} \right)$$

Em que:

IND_2 = Valor da INDENIZAÇÃO 2;

t = mês da data em que os pagamentos foram suspensos, por conta da extinção antecipada;

T = PRAZO DA CONCESSÃO em meses;

CME_{IP} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA referente à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

CME_{SD} = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA referente às SOLUÇÕES DIGITAIS;

td = TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL, calculada na data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL;

IAL = Índice de Adequação Luminotécnica, nos termos do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, a partir de nova apuração conforme amostra do item 10.2.1;

IDL = Índice de Disponibilidade de Luz, nos termos do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, a partir de nova apuração conforme amostra do item 10.2.2;

FR_A = FATOR DE REAJUSTE, no ANO CONTRATUAL, definido no item 6.1; e



FR_{A-1} = FATOR DE REAJUSTE, no ano anterior ao ANO CONTRATUAL, definido no item 6.1.

10.2.1 O cálculo do Índice de Adequação Luminotécnica aplicado na fórmula do item 10.2 deverá considerar uma amostra de tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nível geral de inspeção 3 (três) e plano de amostragem simples normal.

10.2.2 O cálculo do Índice de Disponibilidade de Luz aplicado na fórmula do item 10.2 deverá considerar uma amostra de tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nível geral de inspeção 3 (três) e plano de amostragem simples normal.

10.2.3 A fórmula prevista acima, deverá considerar apenas as parcelas da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA cujos MARCOS DA CONCESSÃO já tenham os respectivos TERMOS DE ACEITE emitidos.

10.2.3.1 Caso a extinção antecipada do CONTRATO ocorra enquanto a implementação de determinado MARCO DA CONCESSÃO estiver em andamento, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá aferir in loco o percentual de cumprimento do respectivo MARCO DA CONCESSÃO, considerando uma amostra de tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal. Esse percentual deverá ser aplicado à respectiva parcela da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA considerada na fórmula da Cláusula 10.2.

10.2.4 Caso a extinção antecipada do CONTRATO ocorra entre a assinatura do CONTRATO e o término da FASE I, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA deverá corresponder aos VALORES DE RESSARCIMENTO.

10.2.5 A CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer valor adicional de indenização, uma vez que reconhece que o montante resultante do cálculo previsto fórmula prevista no item 10.2 consiste em valor suficiente para indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, contemplando ainda quaisquer outras eventuais pretensões indenizatórias da CONCESSIONÁRIA, a qualquer título, decorrentes da extinção antecipada do CONTRATO, tais como extinção de contrato com terceiros, dentre outros.

10.2.6 A indenização prevista no item 10.2 poderá ser paga em parcelas mensais, mediante acordo entre as PARTES, conforme a seguinte equação:



$$INDENIZAÇÃO\ 2\ mensal = INDENIZAÇÃO\ 2 \times \left[\frac{(1 + ts)^n \times ts}{(1 + ts)^n - 1} \right] \times \left(\frac{FR_A}{FR_{At}} \right)$$

Em que:

INDENIZAÇÃO 2 mensal = valor da INDENIZAÇÃO 2, calculado na data da extinção antecipada do CONTRATO;

ts = taxa mensal, em termos reais, vigente 30 dias antes do pagamento da *INDENIZAÇÃO 2 mensal*, do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), obtida no site do Banco Central do Brasil;

n = número de meses que restaria para completar todo o PRAZO DE CONCESSÃO, contados a partir da data em que os pagamentos foram suspensos, por conta da extinção antecipada;

FR_A = FATOR DE REAJUSTE, no ANO CONTRATUAL, definido no item 6.1;

FR_{At} = FATOR DE REAJUSTE calculado na data da extinção antecipada do CONTRATO, definido no item 6.1.

10.2.6.1As PARTES, em comum acordo, poderão definir fluxo de pagamento divergente ao previsto no item 10.2.6, desde que (i) tal fluxo de pagamento resulte no mesmo valor presente do fluxo projetado conforme o item 10.2.6, descontado pela taxa mensal, em termos reais, vigente 30 dias antes do pagamento da *INDENIZAÇÃO 2 mensal*, do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), obtida no site do Banco Central do Brasil; e (ii) o pagamento da última parcela não ultrapasse o PRAZO DE CONCESSÃO.

10.2.6.2O pagamento mencionado no item 10.2.6.1 poderá se valer, entre outros, do saldo da CONTA RESERVA, da CONTA EXPANSÃO, do saldo do fluxo da CIP, bem como da vinculação de outros recebíveis.