

四、都更進度說明

113年度

114年度

11月下旬
簽約

2/15
估價師抽選、
會員大會

4月上旬
會員大會

5月上旬
公聽會

6月上旬
選配
截止日

6月中旬
選屋
抽籤

7月中旬
掛件

1月

2月
上旬

~3月
上旬

3月
下旬

4月
上旬

議決

4月
中旬

30日選屋

意願調查結果

選任「景瀚不動產估價師聯合事務所」
進行更新前權利價值評估

建築圖面初版、室內測量及土地鑑界

建築圖面確認

建築圖面討論、意見收集，並修正完成

地政產權試算

估價作業

4 並同意事業計畫及權利變換計畫報告書及
相關文件之報核

3 建築圖面

2 地政產權

1 估價師追認、估價原則、條件及評定方式

公聽會會議通知+選配資料寄送

抽籤作業

書圖作業

(實際狀況將視案件推動進度調整之)

四、都更進度說明(建築圖面收集時間)

2/15
會員大會



2/17

於本會網站刊登
2/15
版建築圖面

住戶可於期間內與君澤公司
討論圖面或表達意見

本專案相關同仁名單
李明蓉 經理
鄒承恩 專案
陳嬭淋 規劃師

聯絡方式:
(02)2778-0095
0908-453-920 (鄒承恩)
0936-921-385 (李明蓉)

3/3

建築圖面第一
次版本之確認
送件

3月~4月
地政及估價
作業



(實際狀況將視案件推動進度調整之)