Geoplast

Building beyond together

CON GEOBLOCK REALIZZI FONDAZIONI VENTILATE
CON IL GETTO CONTEMPORANEO DI TRAVI DI
FONDAZIONE E SOLETTA

« REGOLABILE
« PRATICO
+ ECONOMICO MODULO»

+ VELOCE DA POSARE

v BASTA DOPPIE CASSERATURE

GEOBLOCK ¢ il prodotto che permette di ottenere risparmio e sicurezza nell’esecuzione in opera di un vespaio
aerato. Questa prolunga regolabile, utilizzabile con MODULO e MULTIMODULO, consente di effettuare il getto
contemporaneo di travi di fondazione e soletta, con grande risparmio di tempo per la manodopera. Un getto
monolitico di calcestruzzo significa sicurezza e stabilita delle strutture.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

Per contattare I’'Ufficio Tecnico : Tel. +39 049 949 0289 - ufficiotecnico@geoplast.it

Per scaricare le schede tecniche aggiornate, il materiale di supporto, nuove immagini e nuovi casi studio, visitate il nostro sito:
Geoplast.it



SENZA GEOBLOCK CON GEOBLOCK

1 6 H FASE 1: CASSERATURA DELLE TRAVI DI 8 H FASE 1: CASSERATURA SOLO
PERIMETRALE DELLA FONDAZIONE

FONDAZIONE

2 H 2 5 H FASE 2: POSA DI MODULO E
FASE 2: GETTO DELLE TRAVI y GEOBLOCK
3 H FASE 3: GETTO UNICO DI TRAVI DI

4 H FASE 3: SCASSERATURA FONDAZIONE E VESPAIO

2 H FASE 4: POSA DEI CASSERI 2 H FASE 4: SCASSERATURA

5 H FASE 5: TAGLIO E FISSAGGIO DEI
CASSERI PER LE COMPENSAZIONI ESEMPIO DI APPLICAZIONI MODULO E GEOBLOCK

3 H FASE 6: GETTO DEL VESPAIO

TOTALE TEMPO: TOTALE TEMPO:

32 H (4 GIORNI) 15,5 H (2 GIORNI)
SVANTAGGI VANTAGGI

PIU TEMPO PER MANODOPERA MINOR TEMPO PER MANODOPERA
MAGGIORI COSTI MINORI COSTI
NESSUN TAGLIO DEL MODULO

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

Per contattare I’'Ufficio Tecnico : Tel. +39 049 949 0289 - ufficiotecnico@geoplast.it

Per scaricare le schede tecniche aggiornate, il materiale di supporto, nuove immagini e nuovi casi studio, visitate il nostro sito:
Geoplast.it



